一次50千及交州市水道事未建议工事八代相未									
入札日時	平成30年10月30日(火) 午前10時30分				予定価格	20,470,000円			
入札番号	奥経第1046号				調査基準価格	17,929,271円			
工 事 名	管路布設替事業[胆沢]経営体育成基盤整備事業(荻ノ窪地区)に伴う配水管布設替工事				入札者名	入札額			/ <del>#</del> <del>**</del>
工事場所	奥州市胆沢南都田字糀谷田地内				八九百石	第1回	第2回	第3回	一 備考
工事種別	水道			1	(株)阿部総業	22,100,000	20,450,000		
工事概要	配水管布設工 DIP-GX ∮100 L=364.5m			2	伊藤建設(株)	21,900,000	20,420,000		
				3	及川設備工業(株)	22,270,000	20,400,000		
				4	及常建設(株)	21,300,000	20,400,000		
工事担当課	水道部工務課工務係				(有)大宮管工業	20,950,000	20,380,000		
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)				工藤建設(株)				辞退
指名者数	21者(うち参加者20者)				黒沢建設(株)	21,600,000	20,400,000		
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施 設A級)			8	県南設備工業(株)	22,470,000	20,450,000		
				9	進栄建設(株)	21,600,000	20,450,000		
【契約締結の内容】				10	(株)水道センター	21,300,000	20,400,000		
契約の相手先	株式会社横沢工業所			11	(有)菅原建設	22,300,000	20,400,000		
	岩手県奥州市水沢佐倉河字嶋舘118番地1			12	(有)菅原建設	22,000,000	20,380,000		
	契約年月日	請負額(税込)	工期	13	(株)セントラル設備機器	21,880,000	20,390,000		
当 初	H30.11.6	21,924,000	H30.11.7 ∼H31.3.16	14	(株)髙松水道工業	21,200,000	20,400,000		
				15	(有)土谷組	22,300,000	20,450,000		
第1回変更	H31.2.22		~H31.3.29	16	(株)ホソカワ	22,250,000	20,425,000		
変更理由	岩手県農村整備室発注のほ場整備工事と同時施工しているが、水道布設箇所の施工が遅れていることから工程調整をしたため。			17	水沢ガス(株)	22,887,000	20,470,000		
				18	(株)水沢工事センター	21,900,000	20,390,000		
				19	(株)横沢工業所	20,500,000	20,300,000		落札
第2回変更	H31.3.15	264,600		20	(株)ワールド設備機器	22,000,000	20,380,000		
変更理由	ほ場整備との調整により配管計画を変更したことにより既設空 気弁が支障となることから、資材・労務費が増えるため。また、 既設管切断箇所の先に給水管分岐があり支障となることか ら、給水管切替を追加するため。			21	(有)ワタナベ	21,144,000	20,400,000		
				22					
				23					
第3回変更				24					
変更理由				25					
				26					
				27					
変更後の請負額(税込) 22,188,600			28						
				29					

注)入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。