

令和元年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年7月9日(火) 午前10時00分
入札番号	奥経第1011号
工事名	水圧適正化事業【前沢】市道三沢北羽毛線配水管布設替工事
工事場所	奥州市前沢生母字北羽毛地内他
工事種別	水道
工事概要	施工延長 L=1070.9m 配水管布設工 DIP Φ100 L=364.2m 配水管布設工 HPPPE Φ50 L=4.5m 配水管布設工 PP Φ50 L=654.7m 配水管布設工 HPPPE Φ100 L=47.5m 消火栓接続工 N=1箇所 給水管接続工 N=14箇所
工事担当課	上下水道部水道課維持係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	21者(うち参加者18者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設A級)

【契約締結の内容】

契約の相手先	及川設備工業株式会社		
	岩手県奥州市水沢佐倉河字前田56番地4		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.7.16	50,600,000	R元.7.17 ~R元.12.13
第1回変更	R元.12.2		~R元.12.27
変更理由	工事場所が山間部の狭隘道路での布設替工事であり、工事区間内の相当区間において地山の土質が硬岩に変化したことにより作業効率が低下したこと、また、布設替管路を接続する既設管の位置が市資料と相違があり、既設管の探索に想定外の期間を要したため。		
第2回変更	R元.12.25	716,100	~R2.1.16
変更理由	管路資材等の使用資材数量の増、不陸整正工及び区画線工の増に伴い工事費が増えたため。また、天候不順等により舗装工等の施工に不測の期間を要したため。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		51,316,100	

予定価格		47,050,000円			
調査基準価格		42,019,877円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)阿部総業	51,200,000	48,950,000	47,950,000	
2	伊藤建設(株)	51,800,000	48,850,000	47,900,000	
3	及川設備工業(株)	49,000,000	48,000,000	46,000,000	落札
4	及常建設(株)	50,400,000	48,900,000	47,900,000	
5	(有)大宮管工業	50,480,000	48,800,000	47,850,000	
6	工藤建設(株)	50,600,000	48,900,000	47,900,000	
7	黒沢建設(株)	50,500,000	48,900,000	47,800,000	
8	県南設備工業(株)	52,000,000	48,850,000	47,880,000	
9	進栄建設(株)				辞退
10	(株)水道センター	50,700,000	48,900,000	47,850,000	
11	(有)菅原建設	52,000,000	48,900,000	47,900,000	
12	(有)菅原建設	50,840,000	48,810,000	47,750,000	
13	(株)セントラル設備機器				辞退
14	(株)高松水道工業	50,172,000	48,800,000	47,800,000	
15	(有)土谷組	51,100,000	48,950,000	47,900,000	
16	(株)ホソカワ	51,500,000	48,915,000	47,955,000	
17	水沢ガス(株)	52,700,000	48,850,000	47,950,000	
18	(株)水沢工事センター	51,200,000	48,790,000	47,770,000	
19	(株)横沢工業所	50,720,000	48,830,000	47,760,000	
20	(株)ワールド設備機器	53,000,000	48,850,000	47,980,000	
21	(有)ワタナベ				辞退
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。