

平成30年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	平成31年2月19日(火) 午前10時
入札番号	奥経第1068号
工事名	創設事業【江刺】新藤里配水池築造工事
工事場所	奥州市江刺藤里字白石沢地内
工事種別	水道
工事概要	造成工 一式 配水池工 一式 仮設道路工 一式
工事担当課	水道部工務課施設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	9者(うち参加者6者)
指名理由	平成30年7月31日開催第4回奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された者

予定価格		144,046,000円			
最低制限価格		128,483,744円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)及修土木工業	155,500,000	144,500,000		
2	及常建設(株)	149,500,000	144,000,000		
3	協友建設(株)				辞退
4	(株)共和開発	154,800,000	144,500,000		
5	黒沢建設(株)				辞退
6	進栄建設(株)	145,000,000	134,000,000		落札
7	(有)菅原建設	147,000,000	144,000,000		
8	(株)ホソカワ	153,000,000	143,900,000		
9	丸上建設(株)				辞退
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	進栄建設株式会社		
	岩手県奥州市胆沢小山字道場136番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	H31.2.26	144,720,000	H31.2.27 ~H31.3.31
第1回変更	H31.3.25		~H31.7.31
変更理由	当初契約時から工期延長を見込んでおり、水道施設耐震化等推進事業の繰越承認を受け、工期を延長するもの。		
第2回変更	R元.7.29		~R元.10.31
変更理由	災害等の影響により、ステンレス配水池の材料が品薄状態となっていることから、工場製作に当初計画以上の日数を要したため。		
第3回変更	R元.10.23	1,481,700	
変更理由	現地精査により、仮設工及び試験費の追加が必要となったため。		
変更後の請負額(税込)		146,201,700	

注) 入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。