

令和元年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年7月9日(火) 午前11時00分
入札番号	奥経第1016号
工事名	管路布設替事業【水沢】国道4号水沢東バイパス事業に伴う配水管布設替(垣ノ内)工事
工事場所	奥州市水沢真城字垣ノ内地内
工事種別	水道
工事概要	施工延長 L=135.6m 配水管布設工 DIP(GX) Φ150 L=135.6m 舗装復旧工 A=10㎡
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	14者(うち参加者12者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設B級)

予定価格		10,670,000円			
最低制限価格		9,434,419円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)阿部総業	11,200,000	10,750,000		
2	(有)胆沢住宅設備	10,780,000	10,450,000		落札
3	及川設備工業(株)				辞退
4	(有)及修土木工業	11,140,000	10,570,000		
5	(有)協成興業		10,580,000		第1回無効
6	(有)共和重機	11,200,000	10,700,000		
7	共和設備工業(株)	11,800,000	10,650,000		
8	(有)クレンリネスサンライズ	12,030,000	10,600,000		
9	(株)県南設備	11,100,000	10,550,000		
10	(株)今野商店				不参
11	(有)大和建设	11,000,000	10,580,000		
12	(株)初貝住設店	10,983,000	10,500,000		
13	(有)升谷商会	11,200,000	10,700,000		
14	丸上建設(株)	10,900,000	10,530,000		
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社胆沢住宅設備 岩手県奥州市胆沢小山字館189番地3		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.7.16	11,495,000	R元.7.17 ~R元.10.24
第1回変更	R元.9.6		~R元.12.13
変更理由	本工事は国道4号水沢東バイパス道路工事に併せ施工しているが、他占有者の工事が遅れていることから工程調整を行ったため。		
第2回変更	R元.11.28		~R2.1.31
変更理由	本工事は国道4号水沢東バイパス道路工事に併せ施工しているが、道路工事の設計見直し検討に時間を要し工程が遅れていることから工程調整を行ったため。		
第3回変更	R2.1.21		
変更理由	本工事は国道4号水沢東バイパス道路工事に併せ施工しているが、道路工事と他占有工事との調整により配水管布設位置を変えることにより布設延長が増えるため。また、配水管布設延長増に伴い土工事が増えるため。		
変更後の請負額(税込)	11,495,000		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。