

令和元年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年10月8日(火) 午前10時40分
入札番号	奥経第1039号
工事名	管路布設替事業【胆沢】経営体育成基盤整備事業(若柳中部地区)に伴う配水管布設替工事
工事場所	奥州市胆沢若柳字明神下地内ほか
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工 DIP(K) Φ150 L=24.3m 配水管布設工 DIP(K) Φ100 L=19.4m 排水工 N=1箇所 舗装復旧工 A=13㎡
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	11者(うち参加者9者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設C級)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社高橋設備		
	岩手県奥州市胆沢小山字小林17番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.10.16	3,795,000	R元.10.17 ~R2.1.24
第1回変更	R元.11.28	△ 1,756,700	~R2.3.19
変更理由	ほ場整備工事の設計変更に伴い支障移転箇所が減り、配水管布設替延長が減るため。また、ほ場整備工事の進捗が遅れていることから工程調整を行うため。		
第2回変更	R2.3.5	205,700	
変更理由	試掘したところ図面と異なる箇所に配水管が布設されており布設位置を変えることにより布設延長が増えるため。また、それに伴い土工事が増えるため。さらに、工事区間内に給水取り出しがあり切替を追加するため。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		2,244,000	

予定価格		3,500,000円			
最低制限価格		3,066,163円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)胆沢建設				辞退
2	(有)石健設備	4,210,000			
3	(有)西條創建	3,800,000			
4	(有)佐々木工業				辞退
5	(有)佐藤工営	3,720,000			
6	(有)システムサービス	3,630,000			
7	(株)住設アベ	3,720,000			
8	(株)菅原組	3,860,000			
9	(株)高橋建設工業	3,610,000			
10	(有)高橋設備	3,450,000			落札
11	(株)山下建設	3,834,000			
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。