

令和元年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年1月21日(火) 午前10時00分
入札番号	奥経第1051号
工事名	水圧適正化事業【水沢】市道外浦枝線配水管布設工事
工事場所	奥州市江刺田原字中下田代地内外
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工 PP Φ50 L=145.2m 給水管切替工 N=11箇所 増圧ポンプ接続工 N=1箇所
工事担当課	上下水道部水道課計画係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	14者(うち参加者10者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設B級)

予定価格		7,488,000円		
最低制限価格		6,524,431円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (株)阿部総業	7,370,000			
2 (有)胆沢住宅設備	7,750,000			
3 及川設備工業(株)				辞退
4 (有)及修土木工業				辞退
5 (有)協成興業	7,580,000			
6 (有)共和重機				辞退
7 共和設備工業(株)	7,350,000			
8 (有)クレンリネスサンライズ	7,570,000			
9 (株)県南設備	7,000,000			落札
10 (株)今野商店				辞退
11 (有)大和建设	7,980,000			
12 (株)初貝住設店	7,224,000			
13 (有)升谷商会	7,500,000			
14 丸上建設(株)	7,400,000			
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社県南設備 岩手県奥州市水沢工業団地二丁目10番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.1.28	7,700,000	R2.1.29 ~R2.3.26
第1回変更	R2.3.24		~R2.3.30
変更理由	4箇所の既設給水管の位置が不明なことにより、給水切替に不測の日数を要したため。		
第2回変更	R2.3.27	2,065,800	
変更理由	既設給水管の位置が不明な箇所(4箇所)があり、それらを探すのに土工量が増えたこと、それに伴い路盤工と仮舗装工の面積が増えたことによる増、及び現地精査による数量の増減による。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	9,765,800		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。