

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年5月26日(火) 午前10時40分
入札番号	奥経第1009号
工事名	中央第三処理分区杉山下地区管渠築造工事
工事場所	奥州市水沢真城字杉山下地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 L=71.2m 管布設工 (PRPφ150) L=68.2m 1号マンホールN=2箇所 小型マンホール(レジン製)N=1箇所 小型マンホール(塩ビ)N=2箇所 ます設置工N=4箇所
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18者(うち参加者13者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内本社から18者)

予定価格		6,856,000円		
最低制限価格		5,933,269円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (有)アクティブ	7,139,000			
2 (有)網代建設				辞退
3 (有)五和建设	7,600,000			
4 (有)大宮管工業	7,280,000			
5 (有)協成興業	7,300,000			
6 (有)共和重機				辞退
7 (株)県南設備	7,280,000			
8 (有)西條創建	7,000,000			
9 (有)佐々木建設	7,140,000			
10 (有)佐藤工営	7,070,000			
11 (株)菅原組	6,800,000			落札
12 (有)大和建设	7,371,000			
13 (株)高橋建設工業	8,105,000			
14 千葉建設(株)	7,200,000			
15 (有)緑造園				辞退
16 (株)山下建設				辞退
17 (有)緑清苑				辞退
18 (株)ワールド設備機器	8,300,000			
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社菅原組 岩手県奥州市水沢大鐘町三丁目56番地2		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.6.1	7,480,000	R2.6.2 ~R2.9.22
第1回変更	R2.9.14	1,466,300	~R2.10.22
変更理由	近隣地権者より公共柵の設置要望があったことによる管布設延長の増、公共柵設置の増。土質試験により埋戻し材に適していないと結果が出たことによる埋戻し土材料の増。工事量の増とともに想定外の位置に水道管があったことによる、計画変更により時間を要したため。		
第2回変更	R2.10.15	651,200	
変更理由	第1回変更に伴い工事日数が増えたことから現場再精査によって誘導員の増。現場施工時、周辺舗装に亀裂等の影響があったことにより舗装面積の変更があったため。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	9,597,500		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。