

令和元年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年8月27日(火) 午前10時00分
入札番号	奥経第1022号
工事名	水道施設整備事業【江刺】根木町浄水場改修工事
工事場所	奥州市江刺田原字根木町地内
工事種別	浄水場改修
工事概要	機械設備工事 一式 電気設備工事 一式 建築工事 一式 開削工事 一式
工事担当課	上下水道部水道課施設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	8者(うち参加者5者)
指名理由	令和元年7月12日開催第1回奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された者(浄水場改修)

予定価格		272,610,000円		
最低制限価格		204,457,500円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 理水化学(株)盛岡営業所	290,000,000			
2 (株)水機テクノス盛岡営業所	268,000,000			
3 水道機工(株)北東北営業所	259,800,000			
4 (株)ヤマト東北支店	250,690,000			落札
5 (株)クボタ東北支社				辞退
6 ドリコ(株)東北支店	288,320,000			
7 (株)ウォーターテック北日本支店				辞退
8 (株)西原環境東北営業所				辞退
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社ヤマト東北支店 宮城県大崎市古川駅東一丁目5番11号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.9.3	275,759,000	R元.9.4 ~R2.6.29
第1回変更	R2.6.26		~R2.9.27
変更理由	試掘の結果、既設管の支障が判明し、機械室設置個所の再検討により時間を要したこと。また、十分な試運転と調整期間を確保するため。		
第2回変更	R2.9.23	10,399,400	~R2.10.12
変更理由	機械室内の浄水設備点検・維持管理のために点検歩廊が必要であり、設置に伴う増。また試掘の結果機械室設置にあたり原水管が支障となり、設置スペース確保のための擁壁設置に伴う増。さらに擁壁・機械室設置の支障となるネットフェンスの撤去・設置と既設水路の撤去延長延伸による増。その他改修後浄水場において安全で安定した水供給を確保するための試運転期間確保のため、工期を15日延長するもの。		
第3回変更	R2.10.7	13,594,900	
変更理由	現場精査により、沈殿ろ過設備及び葉注設備への弁の増、電気設備における小型無停電電源装置及び給排気設備並びに凍結防止装置の設置、建築工事における舗装面積の変更、及び既設原水管切替工を追加するもの。		
変更後の請負額(税込)	299,753,300		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。