

令和元年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年3月17日(火) 午前10時45分
入札番号	奥経第1060号
工事名	分限城地区整備事業【江刺】新分限城ポンプ場築造工事
工事場所	奥州市江刺田原字分限城地内
工事種別	建築
工事概要	ポンプ棟(鉄筋コンクリート造)地下1階、地上1階 A=64.02㎡
工事担当課	上下水道部水道課
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	9者(うち参加者7者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築一式B級)

予定価格		30,980,000円		
最低制限価格		28,037,387円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (株)浅間建設	29,000,000			
2 (株)太田建設	28,100,000			落札
3 (有)小野寺建設				辞退
4 工藤建設(株)				辞退
5 黒沢建設(株)	28,000,000			最低制限失格
6 (有)建匠	27,200,000			最低制限失格
7 (株)佐藤建設	28,180,000			
8 佐野建設(株)	28,900,000			
9 (株)北條工務店	27,900,000			最低制限失格
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社太田建設 岩手県奥州市水沢字欠の下61番地3		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.3.25	30,910,000	R2.3.26 ~R2.9.21
第1回変更	R2.9.8		~R2.10.31
変更理由	同一敷地内及び今回建築工事内で施工中の、新分限城ポンプ場場内配管外整備工事との調整により、工事期間を延長するもの。		
第2回変更	R2.10.15	583,000	
変更理由	①メンテナンスを考慮したことによる屋根材及びハンドホール減に伴う減額。 ②機械電気計装設備工事との調整による、コンクリート防食工及びシンダーコンクリート等追加に伴う増額。 ③湧水処理するための水替工追加に伴う増額。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	31,493,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。