

令和元年度奥州市水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年3月17日(火) 午前10時15分
入札番号	奥経第1058号
工事名	分限城地区整備事業【江刺】新分限城ポンプ場機械電気計装設備整備工事
工事場所	奥州市江刺田原字分限城地内
工事種別	電気設備
工事概要	電気設備 電源動力盤 1基、小型無停電電源装置 1台、計装テレメータ盤 1基 水位計 2台、送水流量計 1台、テレメータ装置 一式 機械設備 送水ポンプ設置工 2台、吸込配管工 一式、吐出配管工 一式
工事担当課	上下水道部水道課施設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	7者(うち参加者4者)
指名理由	令和元年7月12日開催第6回奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された者(水道施設電気設備)

予定価格		34,870,000円			
最低制限価格		26,152,500円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	昱機電(株)向洋電機事業所				辞退
2	(株)ウォーターエージェンシー東北営業所				辞退
3	荏原実業(株)北東北営業所	29,000,000			落札
4	(株)ケイ・サービス				辞退
5	(株)水機テクノス盛岡営業所	45,200,000			
6	日重建設(株)東北支社	33,500,000			
7	理水化学(株)盛岡営業所	36,000,000			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	荏原実業株式会社北東北営業所 岩手県盛岡市盛岡駅前通15番19号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.3.25	31,900,000	R2.3.26 ~R2.9.21
第1回変更	R2.9.14		~R2.12.18
変更理由	本工事は、関連する分限城地区整備事業【江刺】新分限城ポンプ場築造工事と工程を調整し、建屋内への機器搬入を行うこととなるが、当該工事の工期変更に伴い、工期を延長するもの。		
第2回変更	R2.12.15	△ 542,300	
変更理由	本工事と同時施工の場内配管整備工事との調整による躯体貫通部配管工事の減、建築工事でのハンドホール数量減に伴う本工事でのプルボックス設置増、及び維持管理に資する吸込管へのサクシオンユニット取付に伴う管材の変更によるもの。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	31,357,700		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。