

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年10月6日(火) 午前11時00分
入札番号	奥経第1070号
工事名	石綿セメント管更新事業【前沢】前野配水池配水管等布設替工事
工事場所	奥州市前沢生母字前野地内
工事種別	水道施設(管布設)
工事概要	配水管布設工 HPPE Φ150 L=43.6m 流入管布設工 DIP(K) Φ150 L=13.7m
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	11者(うち参加者6者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)C級)

予定価格		4,304,000円			
最低制限価格		3,765,640円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)胆沢建設				辞退
2	(有)石健設備	4,850,000	4,400,000		
3	(有)西條創建	4,600,000	4,400,000		
4	(有)佐々木工業				辞退
5	(有)佐藤工営	4,670,000	4,400,000		
6	(有)システムサービス				辞退
7	(株)住設アベ	4,475,300	4,400,000		
8	(株)菅原組				辞退
9	(株)高橋建設工業				辞退
10	(有)高橋設備	4,420,000	4,300,000		落札
11	(株)山下建設	4,750,000	4,400,000		
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社高橋設備 岩手県奥州市胆沢小山字小林17番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.10.13	4,730,000	R2.10.14 ~R3.1.4
第1回変更	R2.12.21		~R3.1.29
変更理由	現地精査の結果、施行箇所隣接地所有者への確認が必要となり、不測の日数を要することから、工期を延長するもの。		
第2回変更	R3.1.21	271,700	
変更理由	現地精査により、支障となる既設管撤去工の追加、及び掘削に伴う配水池通路への敷砂利等の追加に伴う増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	5,001,700		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。