

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年6月23日(火) 午前10時00分
入札番号	奥経第1018号
工事名	羽田処理分区駅前地区管渠築造(その5)工事
工事場所	奥州市水沢羽田町駅前一丁目地内ほか
工事種別	土木
工事概要	施工延長 1,334m 管布設工 (PRPφ150) 1316.9m、組立マンホール0号 7箇所、 組立マンホール1号 10箇所、小型マンホール(レジン) 7箇所、 取付管及びます工 40箇所、舗装復旧(表層) 3,113箇所
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	14者(うち参加者14者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級 市内本社から14者)

予定価格		151,409,000円		
調査基準価格		135,105,918円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (株)浅間建設	155,000,000			
2 EC南部コーポレーション(株)	154,000,000			
3 板谷建設(株)	159,000,000			
4 岩手ニチレキ(株)	157,200,000			
5 及常建設(株)	152,300,000			
6 協友建設(株)	156,800,000			
7 工藤建設(株)	153,300,000			
8 栗原建設(株)	154,250,000			
9 進栄建設(株)	155,000,000			
10 (株)鈴健	153,900,000			
11 高惣建設(株)	150,800,000			落札
12 丸協建設(株)	151,950,000			
13 丸谷興務店(株)	151,800,000			
14 (株)横沢工業所	154,300,000			
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	高惣建設株式会社 岩手県奥州市水沢花園町一丁目1番7号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.6.29	165,880,000	R2.6.30 ~R3.3.15
第1回変更	R3.3.11	△ 7,459,100	~R3.3.26
変更理由	当初管路埋戻は発生土で計上していたが、土質試験の結果により発生土が埋戻しに適さないとの結果が出たため、埋戻材をRC-40に変更したことによる増。管路施工時に周囲の舗装に影響を及ぼした路線について、舗装復旧後の沈下が懸念されるため、今年度の舗装本復旧は適当ではないと判断したことによる減。その他現場精査により減額変更するもの。また、大雪の影響により不測の日数を要したため、工期を延伸するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	158,420,900		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。