令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

入札日時	令和2年6月23日(火) 午前10時45分
入札番号	奥経第1020号
工事名	創設事業【江刺】国道456号配水管布設工事
工事場所	奥州市江刺田原字御免地内ほか
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工 DIP(GX) Φ150 L=53.9m 配水管布設工 DIP(GX) Φ75 L=64.6m 配水管布設工 PP Φ50 L=5m 給水管切替工 9箇所
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契 約 方 法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	24者(うち参加者22者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施 設A級)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社菅原建設				
天神がり作り	岩手県奥州市江刺稲瀬字柏原644番地				
	契約年月日	請負額(税込)	工期		
当 初	R2.6.29	20,900,000	R2.6.30 ~R2.10.7		
第1回変更	R2.9.8	2,509,100	~R2.12.26		
変更理由	試掘の結果、既設管が図面情報と異なるため接続箇所を見直したことによる配水管布設延長の増、布設位置変更に伴う配管費・道路復旧費の増。また給水切替に伴い所有者個々へ説明を行ったところ、配管ルート選定の見直しに至り、検討に時間を要すための工期の延伸。				
第2回変更	R2.11.30		~R3.1.25		
変更理由	給水切替に伴う所有者との協議に時間を要すことから、工期 を延伸するもの。				
第3回変更	R3.1.8		~R3.3.20		
変更理由	例年にない大雪により土工、舗装復旧工に支障が出じること から、工期を延伸するもの。				
第4回変更	R3.3.16	2,906,200			
変更理由	者との給水管切替協議に基	異なり見直したことによる新 まづく管布設位置変更に伴う こ基づく交通誘導員の増によ	ラアスファルト舗装等の追		
変更後の請負額	(税込)	26,315,300	•		

予定価格	20,701,000円			
調査基準価格	18,187,450円			
7 +1 2 /2	入札額			/#. *
入札者名	第1回	第2回	第3回	一備考
1 板谷建設(株)	19,800,000			
2 伊藤建設(株)	19,600,000			
3 及常建設(株)	19,500,000			
4 (有)大宮管工業	19,580,000			
5 協友建設(株)				辞退
6 (株)共和開発	20,200,000			
7 工藤建設(株)	19,600,000			
8 黒沢建設(株)	20,300,000			
9 県南設備工業(株)	19,850,000			
10 佐野建設(株)	19,480,000			
11 進栄建設(株)	19,700,000			
12 (株)水道センター	19,700,000			
13 (有)菅原建設	19,700,000			
14 (有)菅原建設	19,000,000			落札
15 (株)セントラル設備機器	20,180,000			
16 (株)髙松水道工業	19,450,000			
17 (有)土谷組	20,400,000			
18 (株)ホソカワ	21,600,000			
19 (株)丸政	20,170,000			
20 水沢ガス(株)	21,030,000			
21 (株)水沢工事センター	19,590,000			
22 (株)横沢工業所	19,910,000			
23 (株)ワールド設備機器	21,000,000			
24 (有)ワタナベ				辞退
25				
26				
27				
28				
29				
30				

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。