

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年7月21日(火) 午前10時00分
入札番号	奥経第1031号
工事名	南部第五処理分区町屋敷地区管渠築造工事
工事場所	奥州市水沢真城字町屋敷地内ほか
工事種別	土木
工事概要	施工延長 899m 管布設工 (PRPφ150) 880.0m、組立マンホール0号 4箇所、 組立マンホール1号 13箇所、小型マンホール(レジン) 7箇所、 取付管及びます工 38箇所、舗装復旧工(表層) 2,121m ²
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	14者(うち参加者13者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級 市内本社から14者)

予定価格		87,754,000円		
調査基準価格		77,829,616円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (株)浅間建設	90,000,000	88,100,000		
2 EC南部コーポレーション(株)	90,000,000	88,000,000		
3 板谷建設(株)	89,300,000	88,000,000		
4 岩手ニチレキ(株)	92,200,000			第2回辞退
5 及常建設(株)	89,200,000	88,000,000		
6 協友建設(株)	90,700,000	88,000,000		
7 工藤建設(株)	89,900,000	88,100,000		
8 栗原建設(株)				辞退
9 進栄建設(株)	90,500,000	88,000,000		
10 (株)鈴健	88,880,000	88,000,000		
11 高惣建設(株)	89,500,000	88,000,000		
12 丸協建設(株)	88,200,000	87,500,000		落札
13 丸谷興務店(株)	89,000,000	88,000,000		
14 (株)横沢工業所	89,620,000	87,970,000		
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	丸協建設株式会社 岩手県奥州市前沢字三日町新裏110番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.8.3	96,250,000	R2.8.4 ~R3.3.17
第1回変更	R3.3.10	22,867,900	~R3.3.29
変更理由	当初管路埋戻は発生土で計上していたが、土質試験の結果により発生土が埋戻に 適さないとの結果が出たため、埋戻材をRC-40に変更したことによる増。認定 外道路部を施工する際に路面状況が悪く敷鉄板設置が必要となったことによる 増。路線の見直しによる管路延長の減。その他現場精査により増額変更するも の。また、大雪の影響により不測の日数を要したことにより工期を延伸するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	119,117,900		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。