

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年4月27日(火) 午前10時00分
入札番号	奥経第1002号
工事名	管路布設替事業【胆沢】経営体育成基盤整備事業小山中央南地区に伴う配水管移設工事
工事場所	奥州市胆沢小山字大道地内
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工HPPEφ75 47.7m 配水管布設工PPφ50 114.7m 配水管布設工PPφ30 0.6m 排水工 1箇所
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	11者(うち参加者7者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)C級)

予定価格		3,741,000円		
最低制限価格		3,247,238円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (有)胆沢建設				辞退
2 (有)石健設備				辞退
3 (有)西條創建	3,850,000			
4 (有)佐々木工業				辞退
5 (有)佐藤工営	4,110,000			
6 (有)システムサービス	3,900,000			
7 (株)住設アベ	3,920,000			
8 (株)菅原組	4,030,000			
9 (株)高橋建設工業	3,700,000			落札
10 (有)高橋設備	4,000,000			
11 (株)山下建設				辞退
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社高橋建設工業 岩手県奥州市前沢白山字船橋36番地の4		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.5.6	4,070,000	R3.5.7 ~R3.6.30
第1回変更	R3.6.23		~R3.7.30
変更理由	本工事で移設対象の既設水道管が、ほ場整備工事において支障となり撤去することとなったことに伴い、撤去に要する不測の期間が必要となったことから工期を30日間延伸するもの。		
第2回変更	R3.7.26	475,200	
変更理由	既設管とほ場整備工事による横断排水管が干渉したことから、水道管移設を追加したことによる増。また現地精査により既設管接続を変更したことによる。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	4,545,200		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。