

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

| | |
|-------|--|
| 入札日時 | 令和3年5月25日(火) 午前9時30分 |
| 入札番号 | 奥経第1004号 |
| 工事名 | 羽田処理分区駅前地区舗装復旧その2工事 |
| 工事場所 | 奥州市水沢羽田町駅前一丁目地内ほか |
| 工事種別 | 舗装 |
| 工事概要 | 施工延長1,031m 舗装版切断 672m 舗装版破碎 3,806m ² 表層(車道部) 3,787m ² 表層(歩道部) 25m ² |
| 工事担当課 | 上下水道部下水道課計画工務係 |
| 契約方法 | 指名競争入札(低入札価格調査) |
| 指名者数 | 9者(うち参加者9者) |
| 指名理由 | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装A級市内本社から9者) |

| 予定価格 | | 23,483,000円 | | |
|-------------------|------------|-------------|-----|----|
| 調査基準価格 | | 20,505,665円 | | |
| 入札者名 | 入札額 | | | 備考 |
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 EC南部コーポレーション(株) | 23,800,000 | | | |
| 2 板谷建設(株) | 23,900,000 | | | |
| 3 岩手ニチレキ(株) | 23,880,000 | | | |
| 4 及常建設(株) | 23,400,000 | | | 落札 |
| 5 協友建設(株) | 23,900,000 | | | |
| 6 工藤建設(株) | 23,800,000 | | | |
| 7 進栄建設(株) | 24,300,000 | | | |
| 8 高惣建設(株) | 23,550,000 | | | |
| 9 (株)横沢工業所 | 24,120,000 | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |

【契約締結の内容】

| | | | |
|-------------|---|------------|--------------------|
| 契約の相手先 | 及常建設株式会社 岩手県奥州市江刺愛宕字朴ノ木222番地1 | | |
| | 契約年月日 | 請負額(税込) | 工期 |
| 当初 | R3.5.31 | 25,740,000 | R3.6.1 ~R3.9.17 |
| 第1回変更 | R3.8.31 | 3,350,600 | |
| 変更理由 | 既設舗装厚が当初設計よりも厚かったことによるアスファルト 殻運搬処分費の増。週休2日制補正(4週8休以上)、熱中症 補正による工事費の増。その他、現場精査により増額変更す るもの。 | | |
| 第2回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 第3回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 変更後の請負額(税込) | 29,090,600 | | |

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。