

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年7月6日(火) 午前11時00分
入札番号	奥経第1021号
工事名	真城が丘幹線管渠築造その5工事
工事場所	奥州市水沢真城字川尻前地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 L=610m 管布設工 (PEφ100)L=610m、砂基礎 V=168m <sup>3</sup> 、 下層路盤 A=633m <sup>2</sup>
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	14者(うち参加者13者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級 市内本社)

予定価格		39,681,000円		
調査基準価格		34,899,313円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (株)浅間建設	39,000,000			
2 EC南部コーポレーション(株)	38,500,000			
3 板谷建設(株)	37,700,000			
4 岩手ニチレキ(株)	41,000,000			
5 及常建設(株)	37,000,000			落札
6 協友建設(株)	38,800,000			
7 工藤建設(株)	37,800,000			
8 栗原建設(株)	37,950,000			
9 進栄建設(株)	38,200,000			
10 (株)鈴健				辞退
11 高惣建設(株)	39,300,000			
12 丸協建設(株)	38,000,000			
13 丸谷興務店(株)	38,000,000			
14 (株)横沢工業所	38,260,000			
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	及常建設株式会社 岩手県奥州市江刺愛宕字朴ノ木222番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.7.12	40,700,000	R3.7.13 ~R4.1.6
第1回変更	R3.11.12	1,156,100	
変更理由	発生土の土質試験の結果、埋戻しに適していないものがほとんどであり、大半をRC-40で埋戻したことによる増及び発生土の残土処分量の増。また工事完了後施工予定の圃場整備工事発注者との協議の結果、仮復旧が不要となったことに伴う仮復旧施工面積の減。ほか施工時の既設舗装への影響による舗装破砕面積の増及び現場再精査に伴う変更による。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	41,856,100		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。