

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年8月24日(火) 午前10時30分
入札番号	奥経第1036号
工事名	真城が丘幹線管渠築造その1工事
工事場所	奥州市水沢真城字北野地内
工事種別	土木
工事概要	小口径泥土圧推進工(高耐荷力推進工法) 178m 組立1号マンホール工 2箇所 補助地盤改良工(薬液注入) 24本 立坑工(鋼製ケーシング φ2000) 1箇所
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	13者(うち参加者10者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社)

予定価格		89,586,000円		
調査基準価格		79,447,421円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 EC南部コーポレーション(株)	85,800,000			
2 板谷建設(株)	85,000,000			
3 岩手ニチレキ(株)	87,200,000			
4 及常建設(株)	85,000,000			
5 工藤建設(株)				辞退
6 栗原建設(株)	86,600,000			
7 佐野建設(株)	85,490,000			
8 進栄建設(株)	86,000,000			
9 (株)鈴健	84,300,000			落札
10 高惣建設(株)	86,000,000			
11 丸協建設(株)	85,000,000			
12 丸谷興務店(株)				辞退
13 (株)横沢工業所				辞退
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社鈴健 岩手県奥州市前沢字南前沢30番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.8.30	92,730,000	R3.8.31 ~R4.3.15
第1回変更	R4.3.3	4,406,600	~R4.3.25
変更理由	次工区との管路法線を現場精査した結果、施工延長が伸びたことに伴う推進延長の増、及び昨年度施工した到達立坑の管口よりの多量の流入水に対し薬液注入による止水を行ったことに伴う増。またこれらに伴う施工期間が必要となったことに伴い、工期を延伸するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	97,136,600		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。