

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年7月6日(火) 午前11時40分
入札番号	奥経第1022号
工事名	水道施設ポンプ設備分解整備及び更新工事
工事場所	奥州市水沢姉妹町字中島地内ほか
工事種別	水道施設機械設備
工事概要	ポンプ分解整備 18台 送風機分解整備 2台 空気圧縮機更新 1台 ポンプ用電動弁更新 2台 ポンプ更新 4台
工事担当課	上下水道部水道課施設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	6者(うち参加者2者)
指名理由	令和元年7月12日開催第6回奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された者(水道施設機械設備関連)

予定価格		43,722,000円		
最低制限価格		32,791,500円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 昱機電(株)向洋電機事業所				辞退
2 荏原実業(株)北東北営業所	39,800,000			
3 オヤマダエンジニアリング(株)				辞退
4 (株)ケイ・サービス				辞退
5 日重建設(株)東北支店	35,400,000			落札
6 理水化学(株)盛岡営業所				辞退
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	日重建設株式会社東北支店 岩手県北上市和賀町後藤2地割106番164		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.7.12	38,940,000	R3.7.13 ~R4.1.8
第1回変更	R4.1.6	3,726,800	~R4.3.18
変更理由	分解整備において、当初予定外の部品に不具合があり交換することに伴う増。また先般緊急更新した前沢浄水場No.1吐出電動弁と同型式・製造年の同場No.2吐出電動弁について、同様の故障の恐れがあり本工事で更新することに伴う増。伴って、追加部材の納期に時間を要することに伴い工期を延伸するもの。		
第2回変更	R4.3.14		~R4.3.28
変更理由	分解整備において、新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う部材の流通停滞・供給不足により、一部部材の調達に遅れが生じたことから、これに時間を要することに伴う不測の日数を付与し、工期を延伸するもの。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	42,666,800		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。