

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年7月20日(火) 午前9時30分
入札番号	奥経第1023号
工事名	中央第三処理分区分水山地区管渠築造工事
工事場所	奥州市水沢字水山地区内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 L=1,457.3m 管布設工 (PRP φ150)L=1,426.3m、組立0号マンホール 11箇所、 組立1号マンホール 21箇所、組立2号マンホール 1箇所、 小型レジンマンホール 5箇所、取付管及びます工 64箇所
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	14者(うち参加者13者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社)

予定価格		173,654,000円		
調査基準価格		155,075,290円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (株)浅間建設	178,000,000			
2 EC南部コーポレーション(株)	178,500,000			
3 板谷建設(株)	177,000,000			
4 岩手ニチレキ(株)	180,400,000			
5 及常建設(株)	176,200,000			
6 協友建設(株)	172,500,000			落札
7 工藤建設(株)	175,500,000			
8 栗原建設(株)	176,300,000			
9 進栄建設(株)	177,000,000			
10 (株)鈴健	177,000,000			
11 高惣建設(株)	177,800,000			
12 丸協建設(株)	176,300,000			
13 丸谷興務店(株)	176,500,000			
14 (株)横沢工業所				辞退
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	協友建設株式会社 岩手県奥州市胆沢若柳字上土橋58番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.7.28	189,750,000	R3.7.29 ~R4.3.15
第1回変更	R4.3.11	9,368,700	~R4.3.25
変更理由	工事開始後の区域内における私道設置申請に伴う管布設工事の追加、既設埋設管の占用位置が資料と異なっていたことに伴う配管計画の見直しによる路線及び各マンホール設置数量の増減、及び交通誘導警備員の配置見直しに伴う増による。またこれらに伴い工期を延伸するもの。		
第2回変更		326,700	
変更理由	ます設置位置確認時に土地所有者から当初設計位置と異なる位置を示されたことやます設置不要の意思表示を踏まえ、設計を見直したことに伴う関連工種の増減、及びます設置数の減による。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	199,445,400		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。