

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

| | |
|-------|---|
| 入札日時 | 令和3年9月7日(火) 午前11時00分 |
| 入札番号 | 奥経第1047号 |
| 工事名 | 老朽管更新事業【江刺】向山配水系北地区配水管布設替工事 |
| 工事場所 | 奥州市江刺愛宕字八日市地内 |
| 工事種別 | 水道 |
| 工事概要 | 配水管布設工 DIP(GX)φ150 L=197.2m 排水管設置工 N=1箇所 |
| 工事担当課 | 上下水道部水道課工務係 |
| 契約方法 | 指名競争入札(低入札価格調査) |
| 指名者数 | 24者(うち参加者19者) |
| 指名理由 | 奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)A級) |

| 予定価格 | | 22,198,000円 | | |
|----------------|------------|-------------|------------|-------|
| 調査基準価格 | | 19,462,295円 | | |
| 入札者名 | 入札額 | | | 備考 |
| | 第1回 | 第2回 | 第3回 | |
| 1 (株)阿部総業 | 23,100,000 | 22,450,000 | 22,150,000 | |
| 2 板谷建設(株) | 23,200,000 | 22,400,000 | 22,100,000 | |
| 3 伊藤建設(株) | 23,500,000 | 22,450,000 | 22,100,000 | |
| 4 及川設備工業(株) | | | | 辞退 |
| 5 及常建設(株) | 23,000,000 | 22,400,000 | 22,100,000 | |
| 6 (有)大宮管工業 | 23,300,000 | 22,350,000 | 22,080,000 | |
| 7 協友建設(株) | | | | 辞退 |
| 8 (株)共和開発 | 24,000,000 | 22,490,000 | 22,100,000 | |
| 9 工藤建設(株) | | | | 辞退 |
| 10 黒沢建設(株) | 23,100,000 | 22,400,000 | 22,000,000 | |
| 11 県南設備工業(株) | 25,760,000 | 22,480,000 | 22,180,000 | |
| 12 佐野建設(株) | 23,000,000 | 22,490,000 | | 第3回辞退 |
| 13 進栄建設(株) | 23,300,000 | 22,450,000 | | 第3回辞退 |
| 14 (株)水道センター | 23,300,000 | 22,400,000 | | 第3回辞退 |
| 15 (有)菅原建設 | 23,300,000 | 22,400,000 | 22,180,000 | |
| 16 (有)菅原建設 | 23,200,000 | 22,350,000 | 22,150,000 | |
| 17 (有)土谷組 | 22,500,000 | 22,200,000 | 21,500,000 | 落札 |
| 18 (株)ホソカワ | | | | 辞退 |
| 19 (株)丸政 | | | | 辞退 |
| 20 水沢ガス(株) | 25,200,000 | 22,480,000 | 22,110,000 | |
| 21 (株)水沢工事センター | 23,890,000 | 22,340,000 | 22,090,000 | |
| 22 (株)横沢工業所 | 23,330,000 | 22,440,000 | 22,160,000 | |
| 23 (株)ワールド設備機器 | 24,100,000 | 22,460,000 | 22,190,000 | |
| 24 (有)ワタナベ | 23,200,000 | 22,350,000 | 22,050,000 | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |

【契約締結の内容】

| | | | |
|-------------|--|------------|--------------------|
| 契約の相手先 | 有限会社土谷組 | | |
| | 岩手県奥州市江刺岩谷堂字中堰189番地 | | |
| | 契約年月日 | 請負額(税込) | 工期 |
| 当初 | R3.9.13 | 23,650,000 | R3.9.14 ~R4.1.7 |
| 第1回変更 | R3.12.15 | | ~R4.3.28 |
| 変更理由 | 民間施設の建築による大型車の通行や、隣接する道路工事との調整に日数を要することから、工期を延伸するもの。 | | |
| 第2回変更 | R4.3.23 | 790,900 | |
| 変更理由 | 現地精査による配管延長、舗装復旧面積、不陸整正補足材料の増減及び施設稼働停止に伴うAs塊処分先の変更による。 | | |
| 第3回変更 | | | |
| 変更理由 | | | |
| 変更後の請負額(税込) | | 24,440,900 | |

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。