

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年10月5日(火) 午後1時50分
入札番号	奥経第1054号
工事名	管路布設替事業【江刺】県道岩明岩谷堂線藤里地内歩道設置工事に係る配水管移設工事
工事場所	奥州市江刺藤里字向畑地内
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工 PP.HPPE φ50 L=280.5m 配水管布設工 PP.HPPE φ30 L=73.8m 配水管布設工 PP.HPPE φ25 L=12.1m 排水工 N=3箇所 給水管切替工 N=8箇所
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	12者(うち参加者4者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)B級)

予定価格		9,054,000円			
最低制限価格		7,872,722円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)及修土木工業	9,900,000	9,020,000		
2	(有)協成興業	9,430,000	9,090,000		
3	(有)共和重機				辞退
4	共和設備工業(株)	9,400,000	9,000,000		
5	(有)クレンリネスサンライズ				辞退
6	(株)県南設備				辞退
7	(株)今野商店				辞退
8	(有)西條創建				辞退
9	(株)高松水道工業				辞退
10	(株)初貝住設店				辞退
11	丸上建設(株)	9,100,000	8,870,000		落札
12	(株)山下建設				辞退
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	丸上建設株式会社		
	岩手県奥州市胆沢南都田字濁川39番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.10.11	9,757,000	R3.10.12 ~R4.3.25
第1回変更	R4.3.18	110,000	
変更理由	現地精査による配水管延長の変更及び給水管切替工の箇所追加に伴う増による。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		9,867,000	

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。