

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和3年8月3日(火) 午前9時30分
入札番号	奥経第1031号
工事名	真城が丘幹線管渠築造その2工事
工事場所	奥州市水沢真城字金田地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 477.1m 管沈設工(Vuφ350) 446.1m 人孔沈設工(組立1号マンホール) 15.0箇所 ガイドウォール工 1.0式 付帯工 1.0式
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	13者(うち参加者8者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社)

予定価格		219,471,000円			
調査基準価格		196,585,426円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	EC南部コーポレーション(株)	224,200,000	223,400,000	212,000,000	落札
2	板谷建設(株)	227,000,000	224,100,000	223,300,000	
3	岩手ニチレキ(株)				辞退
4	及常建設(株)	225,600,000	224,100,000	223,300,000	
5	工藤建設(株)				辞退
6	栗原建設(株)	227,000,000	224,100,000	223,300,000	
7	佐野建設(株)	228,800,000	224,190,000		第3回辞退
8	進栄建設(株)				辞退
9	(株)鈴健	226,500,000	224,150,000	223,350,000	
10	高惣建設(株)	226,500,000			第2回辞退
11	丸協建設(株)	225,100,000	224,100,000	223,250,000	
12	丸谷興務店(株)				辞退
13	(株)横沢工業所				辞退
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	EC南部コーポレーション株式会社 岩手県奥州市水沢佐倉河字慶徳71番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R3.8.10	233,200,000	R3.8.11 ~R4.3.15
第1回変更	R4.3.11		~R4.3.31
変更理由	下水計画線形内に、事前協議があった図面に記載のないパイプラインが埋設されていたため、移設協議に不測の日数を要したこと、また地権者や地区センターとプラント設置箇所の選定協議に時間を要したことから、工期を延伸するもの。		
第2回変更	R4.3.30	42,350,000	~R4.5.31
変更理由	安定液掘削工における排出土砂の自然曝気が期待できないことに伴う高含水泥土改良剤での含水比調整による増、プラント設置場所確保困難に伴う移設費増、すきとり材処分の中間処理不能に伴う産業廃棄物処理の増による。また施工額の増に伴い債務負担承認を得たことから、工期を延伸するもの。		
第3回変更	R4.5.26	881,100	
変更理由	舗装厚が当初設計より厚いことが判明したことに伴う舗装撤去工の増、道路管理者等との協議に伴う舗装復旧面積の増、及び現場再精査による。		
変更後の請負額(税込)	276,431,100		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。