

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年3月15日(火) 午前10時00分
入札番号	奥経第1081号
工事名	老朽管更新事業【江刺】主要地方道一関北上線配水管布設替工事
工事場所	奥州市江刺愛宕字力石地内ほか
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工 DIP(GX)φ150 L=671.8m 配水管布設工 DIP(GX)φ100 L=51.8m 配水管布設工 DIP(GX)φ75 L=7.9m 消火栓接続工 N= 1箇所 排水管布設工 N= 5箇所 給水管切替工 N= 10箇所
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	24者(うち参加者18者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)A級)

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社横沢工業所		
	岩手県奥州市水沢佐倉河字嶋館118番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.3.22	58,300,000	R4.3.23 ~R4.8.26
第1回変更	R4.4.14	338,800	
変更理由	単価適用年月変更請求による管材料の高騰に伴う増。		
第2回変更	R4.8.24		~R4.10.11
変更理由	歩道内の舗装版の下に舗装塊やコンクリート塊があり掘削に不測の日数が生じたことや、起点部付近の試掘結果から道路を横断するパイプラインが判明し伏せ越しについて農村整備との協議に不測の日数を要したことから、工期を延伸するもの。		
第3回変更	R4.10.5		~R4.10.18
変更理由	工事断水にあたり年中無休の商業施設との調整に不測の日数を要したことに伴い、工期を延伸するもの。		
第4回変更	R4.10.14	4,822,400	
変更理由	歩道内の舗装版の下の舗装塊及びコンクリート塊の存在による、掘削施工日数増に伴う誘導員の増。また掘削土を土砂、舗装塊及びコンクリート塊にふるい分けたことによる増。		
変更後の請負額(税込)	63,461,200		

予定価格		53,638,000円			
調査基準価格		47,481,381円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)阿部総業	54,700,000			
2	板谷建設(株)	54,800,000			
3	伊藤建設(株)	54,100,000			
4	及川設備工業(株)				辞退
5	及常建設(株)	54,500,000			
6	(有)大宮管工業	54,420,000			
7	協友建設(株)				辞退
8	(株)共和開発	54,800,000			
9	工藤建設(株)				辞退
10	黒沢建設(株)				辞退
11	県南設備工業(株)	54,320,000			
12	佐野建設(株)	54,279,000			
13	進栄建設(株)	55,000,000			
14	(株)水道センター	54,500,000			
15	(有)菅原建設	55,100,000			
16	(有)菅原建設	55,000,000			
17	(有)土谷組	55,500,000			
18	(株)ホソカワ	55,600,000			
19	(株)丸政	55,440,000			
20	水沢ガス(株)				辞退
21	(株)水沢工事センター	54,780,000			
22	(株)横沢工業所	53,000,000			落札
23	(株)ワールド設備機器				辞退
24	(有)ワタナベ	54,500,000			
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。