

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年3月15日(火) 午前10時30分
入札番号	奥経第1082号
工事名	石綿セメント管更新事業【水沢】市道竜堂道田線ほか配水管布設替工事
工事場所	奥州市水沢佐倉河字竈神地内
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工 DIP(GX)φ250 L=2.7m 配水管布設工 DIP(GX)φ200 L=266.0m 配水管布設工 DIP(GX)φ150 L=9.0m 水管橋設置φ200 L=16.2m 排水工 N=2箇所、給水管切替工 N=5箇所、 既設管中詰工 φ350 V=23.0m3
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	24者(うち参加者18者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)A級)

【契約締結の内容】

契約の相手先	有限会社ワタナベ		
	岩手県奥州市胆沢若柳字愛宕415番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.3.22	51,260,000	R4.3.23 ~R4.10.3
第1回変更	R4.9.27		~R4.12.2
変更理由	水管橋更新について、水路管理者との協議により施工時期の調整が必要となったことから、工期を延伸するもの。		
第2回変更	R4.12.1	3,183,400	~R4.12.16
変更理由	水路管理者との協議により、水管橋の基礎や仕様が一部変更となったこと、及び地元・学校との調整により歩行者等通行確保のため交通誘導員を増員したことによる増。併せ、既設管との接続作業が難航し断水作業や施工調整に日数を要したことから、工期を延伸するもの。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		54,443,400	

予定価格		46,786,000円			
調査基準価格		41,421,506円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)阿部総業	47,900,000	46,900,000		
2	板谷建設(株)	48,000,000	46,900,000		
3	伊藤建設(株)	48,100,000	46,850,000		
4	及川設備工業(株)				辞退
5	及常建設(株)	47,800,000	46,900,000		
6	(有)大宮管工業	48,000,000	46,800,000		
7	協友建設(株)				辞退
8	(株)共和開発	48,500,000	46,800,000		
9	工藤建設(株)				辞退
10	黒沢建設(株)				辞退
11	県南設備工業(株)	48,300,000	46,850,000		
12	佐野建設(株)	48,600,000	46,950,000		
13	進栄建設(株)	48,400,000	46,900,000		
14	(株)水道センター	47,700,000	46,750,000		
15	(有)菅原建設	49,500,000	46,800,000		
16	(有)菅原建設	48,800,000	46,800,000		
17	(有)土谷組	47,900,000	46,990,000		
18	(株)ホソカワ	48,900,000	46,925,000		
19	(株)丸政	48,900,000	46,700,000		
20	水沢ガス(株)				辞退
21	(株)水沢工事センター	48,900,000	46,880,000		
22	(株)横沢工業所	48,210,000	46,930,000		
23	(株)ワールド設備機器				辞退
24	(有)ワタナベ	47,000,000	46,600,000		落札
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。