

令和4年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年7月5日(火) 午前10時00分
入札番号	奥経第1014号
工事名	南部第二処理分区中上野地区管渠築造工事
工事場所	奥州市水沢真城字中上野地内
工事種別	土木(下水)
工事概要	施工延長 L=1,011.8m、管布設工PRPφ150 L=698.7m、管布設工PEφ75 L=292.2m、組立0号マンホール工 N=9箇所、組立1号マンホール工 N=13箇所、組立2号マンホール工 N=1箇所、小型マンホール工(レジソ) N=7箇所
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	13者(うち参加者12者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級)

予定価格		77,810,000円			
調査基準価格		70,336,030円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	EC南部コーポレーション(株)	78,200,000			
2	板谷建設(株)	77,200,000			
3	岩手ニチレキ(株)	79,700,000			
4	及常建設(株)	77,700,000			
5	工藤建設(株)	77,700,000			
6	栗原建設(株)	77,300,000			
7	佐野建設(株)	74,900,000			落札
8	進栄建設(株)	79,200,000			
9	(株)鈴健	77,600,000			
10	高惣建設(株)	80,000,000			
11	丸協建設(株)	77,400,000			
12	丸谷興務店(株)	78,000,000			
13	(株)横沢工業所				辞退
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	佐野建設株式会社		
	岩手県奥州市江刺愛宕字前中野255番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.7.11	82,390,000	R4.7.12 ~R5.2.15
第1回変更	R5.1.20	8,721,900	~R5.3.15
変更理由	他占用物件の埋設情報が図面と異なり調査に不測の日数を要したことから、工期を延伸するもの。また発生土の試験結果に基づき埋戻しを購入土とすることに伴う工事費の増による。		
第2回変更	R5.3.13	2,856,700	~R5.3.28
変更理由	他占用物件の占用位置が資料と異なり配管計画を見直したことに伴い、路線長及びマンホールの設置数が増減したことに伴う増、また交通誘導警備員の配置を見直したことに伴う配置人員の増、及び国道占用工事規制期間内に舗装本復旧できないことに伴う減による。また着手前調査に不測の日数を要したことから、当該日数を付与し工期を延伸するもの。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		93,968,600	

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。