

令和4年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年9月6日(火) 午前10時40分
入札番号	奥経第1044号
工事名	老朽管更新事業【江刺】市道八日町団地縦線配水管布設替工事
工事場所	奥州市江刺八日町一丁目地内
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工HPPEφ100 L=262.6m 配水管布設工HPPEφ75 L=85.8m 配水管布設工PPφ50 L=3.8m 既設管接続工 N=6箇所、消火栓接続工 N=2基、 排水工 N=3箇所、給水管切替工 N=26箇所
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	24者(うち参加者18者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)A級)

【契約締結の内容】

契約の相手先	佐野建設株式会社		
	岩手県奥州市江刺愛宕字前中野255番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.9.12	34,980,000	R4.9.13 ~R5.1.17
第1回変更	R5.1.12		~R5.3.15
変更理由	湧水に伴う水替え作業の実施、及び路床が軟弱なため掘削に想定外の時間を要したこと、また民地内の既設消火栓の移設位置について地元住民との調整に時間を要したことに伴い、工程に遅れが生じたことから、工期を延伸するもの。		
第2回変更	R5.3.13	2,972,200	~R5.3.24
変更理由	台帳記載のバルブが想定箇所になく今後の維持管理を考慮し新規バルブを設置したこと、これに伴い配管延長を延伸したことから既設管接続箇所数及び給水管切替箇所数が増となったこと、当該箇所の試掘調査が必要となったこと及び施工延長の増に伴い交通誘導員が増となったことによる増額。またこれらに伴う施工量増により、工期を延伸するもの。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		37,952,200	

予定価格		32,031,000円			
調査基準価格		28,837,168円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)阿部総業	32,800,000			
2	板谷建設(株)	33,000,000			
3	伊藤建設(株)	32,650,000			
4	及川設備工業(株)	33,600,000			
5	及常建設(株)	33,000,000			
6	(有)大宮管工業	32,920,000			
7	協友建設(株)				辞退
8	(株)共和開発				辞退
9	工藤建設(株)				辞退
10	黒沢建設(株)	32,750,000			
11	県南設備工業(株)	32,600,000			
12	佐野建設(株)	31,800,000			落札
13	進栄建設(株)	33,000,000			
14	(株)水道センター	33,000,000			
15	(有)菅原建設				辞退
16	(有)菅原建設	33,450,000			
17	(有)土谷組	32,900,000			
18	(株)ホソカワ				辞退
19	(株)丸政	32,900,000			
20	水沢ガス(株)	32,900,000			
21	(株)水沢工事センター	32,580,000			
22	(株)横沢工業所				辞退
23	(株)ワールド設備機器	37,000,000			
24	(有)ワタナベ	33,000,000			
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。