

令和4年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年7月5日(火) 午前10時15分
入札番号	奥経第1016号
工事名	羽田処理分区久保地区管渠築造工事
工事場所	奥州市水沢羽田町久保地内
工事種別	土木(下水)
工事概要	施工延長L=1,082.0m、管布設工PRPφ150 L=879.2m、 低耐荷力泥土圧推進工(推進工法用塩ビ管φ200) L=111.2m、 組立0号マンホール工 4箇所、組立1号マンホール工(沈設MH含む) 15箇所、 小型マンホール工(レジン・塩ビ) 10箇所、取付管及びます工 32箇所、 鋼製さや管推進工(泥水式)φ400塩ビ管φ200 L=65.8m
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	13者(うち参加者12者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級)

【契約締結の内容】

契約の相手先	及常建設株式会社		
	岩手県奥州市江刺愛宕字朴ノ木222番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.7.11	189,200,000	R4.7.12 ~R5.3.15
第1回変更	R5.3.8	23,394,800	~R5.3.31
変更理由	低耐荷力推進工法路線の一部区間において、設計条件と異なり礫層であったことから推進工法を変更したことに伴う増、土質試験の結果埋戻しを発生土から砕石に変更したことに伴う増、公共ます設置が農地のため保留となった一部路線の減、及び現場精査による増。また工法検討に伴い不測の日数を要したことから、工期を延伸するもの。		
第2回変更	R5.3.28		~R5.5.31
変更理由	低耐荷力推進工法路線の一部区間において、設計条件と異なる礫層であったことにより推進工法の変更検討に不測の日数を要し、これに伴う債務負担承認を得たことから、工期を延伸するもの。		
第3回変更	R5.5.16		~R5.6.30
変更理由	鋼製さや管推進工法の路線において、立坑掘削時の土質は礫層であったものの、推進路線の中間で土質が粘土層に代わり泥水調整等を要したことに伴い、日進量が減り不測の日数を要したことから、工期を延伸するもの。		
第4回変更	R5.6.28	4,794,900	
変更理由	本工事により既設舗装部に影響が生じたことから、舗装復旧範囲を変更したことに伴う増。また工事用車両通行のため敷鉄板を増としたこと、既設舗装厚が当初設計より厚くアスファルト殻の運搬処分が増となったこと及び現場精査による増。		
変更後の請負額(税込)		217,389,700	

予定価格		177,093,000円			
調査基準価格		161,149,127円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	EC南部コーポレーション(株)	175,000,000			
2	板谷建設(株)	178,300,000			
3	岩手ニチレキ(株)	177,700,000			
4	及常建設(株)	172,000,000			落札
5	工藤建設(株)	173,300,000			
6	栗原建設(株)	173,100,000			
7	佐野建設(株)	172,900,000			
8	進栄建設(株)	174,500,000			
9	(株)鈴健	173,300,000			
10	高惣建設(株)	175,000,000			
11	丸協建設(株)	173,000,000			
12	丸谷興務店(株)	174,000,000			
13	(株)横沢工業所				辞退
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。