

令和4年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年9月6日(火) 午前11時20分
入札番号	奥経第1046号
工事名	農業集落排水マンホールポンプ場通報装置改修工事
工事場所	奥州市内
工事種別	下水道施設電気通信設備
工事概要	通報装置改修 11基 通信線撤去 L=2,679.0m
工事担当課	上下水道部下水道課施設維持係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	6者(うち参加者4者)
指名理由	令和3年7月30日開催第3回奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された者(下水道施設電気通信設備)

予定価格		6,590,000円			
最低制限価格		5,502,906円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	協栄電工(株)	6,970,000			
2	(有)水江通信				辞退
3	大和電設工業(株)岩手支店				不参
4	(株)電友社	7,500,000			
5	東北電材(資)	6,850,000			
6	マルモ通信商事(株)	6,450,000			落札
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	マルモ通信商事株式会社		
	岩手県奥州市江刺岩谷堂字下苗代沢7番地の2		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.9.12	7,095,000	R4.9.13 ~R5.3.15
第1回変更	R5.2.7	2,108,700	~R5.3.31
変更理由	通報装置改修に伴い不要となった通信線撤去延長の増に伴う工事費の増、及び通信線撤去に要する日数を付与し、工期を延伸するもの。		
第2回変更	R5.3.13		~R5.4.28
変更理由	コロナ禍における半導体等の電機電子部品の供給不足・流通停滞に伴う構成部材の入手困難により、機器製作に要する不測の日数を付与し、工期を延伸するもの。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		9,203,700	

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。