

令和4年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年11月1日(火) 午前10時20分
入札番号	奥経第1067号
工事名	水圧適正化事業【江刺】向山配水池系岩谷堂地区減圧弁設置工事
工事場所	奥州市江刺岩谷堂字下苗代沢地内ほか
工事種別	水道
工事概要	減圧弁設置φ200 1基 排水管設置 9箇所 仮設配管工 1箇所
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	24者(うち参加者17者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)A級)

【契約締結の内容】

契約の相手先	及常建設株式会社		
	岩手県奥州市江刺愛宕字朴ノ木222番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.11.8	34,650,000	R4.11.9 ~R5.3.16
第1回変更	R5.3.3		~R5.6.16
変更理由	一部施工箇所において、試掘調査に不測の時間を要したこと、また断水回避について不断水工法としたことに伴い、仮設配管を設置する必要が生じたことから、これらに係る日数を付与し、工期を延伸するもの。		
第2回変更	R5.6.14	6,356,900	
変更理由	小規模施行箇所が点在していることや一部配水管移設箇所で発生土が埋戻しに適さないためRC-40Iに変更したことに伴う土工の増。また断水を回避し施工するため仮設配管設置や不断水工法を追加したことによる管布設接合費の増。さらに、国道車道部の施行箇所がカーブであり、取り付け道路へも誘導員配置が必要となったこと、及び現地精査による配管延長延伸に伴う土工費・管布設接合費・管材費の増による。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		41,006,900	

予定価格		32,081,000円			
調査基準価格		28,868,000円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)阿部総業	33,300,000	32,700,000	32,250,000	
2	板谷建設(株)				辞退
3	伊藤建設(株)	35,000,000	32,650,000	32,200,000	
4	及川設備工業(株)				辞退
5	及常建設(株)	32,800,000	32,300,000	31,500,000	落札
6	(有)大宮管工業	33,650,000	32,630,000	32,130,000	
7	協友建設(株)				辞退
8	(株)共和開発	33,800,000	32,720,000	32,200,000	
9	工藤建設(株)				辞退
10	黒沢建設(株)	33,400,000	32,600,000	32,000,000	
11	県南設備工業(株)	34,200,000	32,750,000	32,220,000	
12	佐野建設(株)	34,280,000	32,600,000	32,000,000	
13	進栄建設(株)	33,800,000	32,700,000	32,200,000	
14	(株)水道センター	33,500,000	32,700,000	32,200,000	
15	(有)菅原建設				辞退
16	(有)菅原建設	34,200,000	32,550,000	32,100,000	
17	(有)土谷組	33,400,000	32,600,000	32,100,000	
18	(株)ホソカワ				辞退
19	(株)丸政	33,550,000	32,600,000	32,200,000	
20	水沢ガス(株)	34,600,000	32,780,000	32,130,000	
21	(株)水沢工事センター	34,900,000	32,600,000	32,100,000	
22	(株)横沢工業所	33,750,000	32,680,000	32,230,000	
23	(株)ワールド設備機器				辞退
24	(有)ワタナベ	33,470,000	32,600,000	32,100,000	
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。