

令和5年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年8月1日(火) 午前11時40分
入札番号	奥経第1025号
工事名	管路布設替事業【胆沢】経営体育成基盤整備事業(若柳中部地区)に伴う配水管移設工事
工事場所	奥州市胆沢若柳字大立目地内
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工DIP(GX)φ150 L=243.5m 排水管布設工 2箇所 既設管接続工 3箇所 給水管切替工 4箇所 仮設配管工 1箇所
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	15者(うち参加者9者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)B1級)

予定価格		17,189,000円			
最低制限価格		15,440,165円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)及修土木工業	18,100,000			
2	(株)共和開発	17,800,000			
3	(有)共和重機				辞退
4	(有)クレンリネスサンライズ				辞退
5	(株)県南設備				辞退
6	(有)広新電設工業	18,000,000			
7	(株)今野商店	17,700,000			
8	(有)西條創建				辞退
9	(有)佐藤工営	17,500,000			
10	(株)高松水道工業				辞退
11	(株)初貝住設店	17,227,000			
12	(有)升谷商会	17,200,000			
13	丸上建設(株)	16,890,000			落札
14	(株)丸政				辞退
15	(株)山下建設	17,000,000			
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	丸上建設株式会社		
	岩手県奥州市胆沢南都田字濁川39番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.8.7	18,579,000	R5.8.8 ~R5.11.21
第1回変更	R5.11.17	194,700	
変更理由	誘導員の減、既設管の接続方法変更に伴う増及び舗装復旧面積の増による。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		18,773,700	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。