

令和5年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年8月22日(火) 午前10時00分
入札番号	奥経第1028号
工事名	石綿セメント管更新事業【水沢】市道南上野桜屋敷線配水管布設替工事
工事場所	奥州市水沢真城字南上野地内
工事種別	水道
工事概要	配水管布設工DIP(GX)φ150 L=12.5m 配水管布設工DIP(GX)φ100 L=3.0m 配水管布設工HPPEφ100 L=272.2m 配水管布設工HPPEφ75 L=58.8m 配水管布設工PPφ50 L=45.0m 消火栓設置 1箇所 給水管切替工 14箇所
工事担当課	上下水道部水道課工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	20者(うち参加者17者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(水道施設(管布設)A1級)

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社水沢工事センター		
	岩手県奥州市水沢佐倉河字前田20番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R5.8.28	38,390,000	R5.8.29 ~R6.1.8
第1回変更	R5.12.28		~R6.3.31
変更理由	当初下水道管布設工事と干渉しないこととしていたが、試掘の結果、他の占用物との兼ね合いで新設水道管と下水道管が隣接することとなり、下水道工事後に施工する必要が生じたことから、工期を延伸するもの。		
第2回変更	R6.3.26		~R6.5.30
変更理由	試掘の結果、不断水栓設置場所の配管が想定と異なり、計画変更の不測の日数を要することから、工期を延伸するもの。		
第3回変更	R6.5.16	730,400	
変更理由	関連する下水道工事の試掘結果から仮設管を設置したこと、既設水道管と占用物件との取り合いによりバルブを追加したこと、及び現地精査による。		
変更後の請負額(税込)		39,120,400	

予定価格		35,241,000円			
調査基準価格		31,741,642円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)阿部総業	37,300,000			
2	板谷建設(株)	36,800,000			
3	伊藤建設(株)	36,700,000			
4	及川設備工業(株)				辞退
5	及常建設(株)	35,800,000			
6	(有)大宮管工業	36,190,000			
7	工藤建設(株)				辞退
8	県南設備工業(株)	38,000,000			
9	佐野建設(株)	35,600,000			
10	進栄建設(株)	36,600,000			
11	(株)水道センター	36,000,000			
12	(有)菅原建設	36,400,000			
13	(有)菅原建設	36,900,000			
14	(有)土谷組	35,700,000			
15	(株)ホソカワ	36,800,000			
16	水沢ガス(株)	36,700,000			
17	(株)水沢工事センター	34,900,000			落札
18	(株)横沢工業所				辞退
19	(株)ワールド設備機器	38,000,000			
20	(有)ワタナベ	35,960,000			
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。