

広表工業団地造成工事の変更契約に係る説明資料

入札日	令和6年6月13日
当初設計額(税込、円)	344,254,900
当初請負額(税込、円)	334,400,000
請負率(%)	97.13%
当初仮契約日	令和6年6月19日
当初契約の議決を得た日	令和6年6月27日

変更設計額(税込、円)	352,941,600
変更請負額(税込、円)	342,811,700
増減(税込、円)	8,411,700
契約変更手続き	専決
変更契約日(専決処分日)	令和7年3月19日

変更理由

・消防水利の基準が一部改正されたことに伴い、当該工事の消防水利計画を再検討した結果、防火水槽を設置するもの。

・その他現地精査により、各種数量を変更するもの。