

奥州市議会運営委員会 会議録

【日 時】 令和8年3月27日（金） 13:46～13:54

【場 所】 奥州市役所7階 委員会室

【出席委員】 中西秀俊委員長 小野優副委員長 佐藤永匡委員 宍戸直美委員 菅野至委員
門脇芳裕委員 佐々木友美子委員 及川春樹委員 千葉敦委員 飯坂一也委員
※菅原議長、阿部副議長の出席あり

【欠席委員】 なし

【説明者】 ー

【事務局】 鈴木事務局長 千田事務局次長 佐藤事務局副主幹

【次 第】

- 1 開会
- 2 委員長挨拶
- 3 協議事項
 - (1) 議事日程第2号等について
 - ① 議員発議について（発議案1件）
 - ② 議事日程第2号について（日程追加）
- 4 その他
- 5 閉 会

【概 要】

1 開会

○副委員長（小野優君） 議会運営委員会を開会します。委員長の挨拶の後、その後も進めていただきます。よろしくお願いします。

2 委員長挨拶

○委員長（中西秀俊君） 略

3 協議事項

(1) 議事日程第2号等について

○委員長（中西秀俊君） 説明をお願いします。

鈴木事務局長。

○鈴木事務局長 今ほど、発議案、令和7年度奥州市一般会計補正予算（第14号）に係る附帯決議の提出がございましたので、事務局から議員発議についてご説明いたします。

タイトルは、令和7年度奥州市一般会計補正予算（第14号）に係る附帯決議で、提案者は小野優議員、賛成者は菅野至議員、高橋晋議員、及川春樹議員でございます。

提案理由ですが、令和7年度一般会計補正予算（第14号）の審議における、仮称奥州西学校給食センター新築事業に関連し、検証と再発防止を求めるものである。

それでは、附帯決議案を読み上げます。

令和7年度奥州市一般会計補正予算（第14号）に係る附帯決議。

本工事においては、施工不良により工期延長及び国の交付金不交付という重大な事態が生じ、市に多額の財政負担をもたらしたことは誠に遺憾である。

今回の事案は、施工工程における確認後の調整及びその情報共有が適切に行われていなかったことなど、施工管理及び情報共有の在り方に課題があったことによるものと認められる。

よって、市においては、本件を重く受け止め、下記の事項について適切に対応するよう強く求める。

記。

1、施工不良の発生原因及び責任の所在を明確にし、議会に対し詳細に報告すること。

2、施工管理及び工事監理体制の検証を行い、特に施工工程において確認後に変更又は調整が行われた場合の再確認の在り方を含め、工程ごとの検査体制の強化など、再発防止策を具体的に講ずること。

3、施工業者間並びに発注者及び工事監理者との間における情報共有及び報告体制について検証を行い、その徹底を図ること。

4、契約内容及びリスク分担の在り方について見直しを行い、財政的損失が発生した場合の責任の明確化を図ること。

5、国庫補助制度等に係る要件及びリスクについて十分な事前確認を行い、同様の財政損失が生じないよう対策を講ずること。

6、本件に係る財政負担の状況及び今後の影響について、市民に対し丁寧な説明を行うこと。

7、再発防止策については、具体的な工程管理手法及び検査体制を明示した上で、議会に報告すること。

以上決議する。

令和8年3月27日。

奥州市議会。

以上でございます。

このことについて、日程に追加し、審議を再開することについてお諮りいたします。

よろしく願いいたします。

○委員長（中西秀俊君） 質問ございますか。

佐々木友美子委員。

○佐々木友美子委員 管理、監理の使い方についてはこれでよいか。

○委員長（中西秀俊君） 暫時休憩します。

~~~~~○~~~~~○~~~~~○~~~~~○~~~~~○~~~~~○~~~~~

○委員長（中西秀俊君） 再開します。

他に委員から質問ございますか。

なしと認めます。

事務局から。

鈴木事務局長。

○鈴木事務局長 今朝、発議案第1号ということで、イランの関係の意見書提出の案件が出まし

たが、今回この発議案が出ましたので、イランの関係の意見書については、発議案第2号として  
取扱いをしたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

○委員長（中西秀俊君） そのように取り扱ってよろしいでしょうか。

< 「よい」との声あり >

○委員長（中西秀俊君） では、そのように取り扱います。

~~~~~○~~~~~○~~~~~○~~~~~○~~~~~○~~~~~○~~~~~

4 その他 なし

~~~~~○~~~~~○~~~~~○~~~~~○~~~~~○~~~~~○~~~~~

5 閉会

○副委員長（小野優君） 以上で議会運営委員会を閉会します。お疲れ様でした。