

令和7年度繰越明許費の状況

一般会計

(単位：千円)

款	項	事業名	翌年度繰越額	左の財源内訳				理由
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
2	総務費	1 総務管理費	旧若柳中学校敷地内水道管移設工事	9,000			9,000	降雪期を過ぎてからの着手となり、年度内完了が見込めないため。
2	総務費	1 総務管理費	本庁舎暖房用ボイラー設備修繕業務	1,738			1,738	資材の調達に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
2	総務費	1 総務管理費	前沢支庁舎非常用自家発電機更新工事	21,538			21,538	機器の調達に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
2	総務費	1 総務管理費	江刺農業者トレーニングセンター屋根改修工事	51,150		51,100	50	発注予定時期の変更により、適正な工期を確保するため。
2	総務費	1 総務管理費	光ネット整備事業	26,510		26,500	10	機器の調達に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
2	総務費	2 徴税費	弁護士委託業務	704			704	法人市民税債務不存在確認事件に係る原告からの控訴があり、年度内の完結が見込めないため。
3	民生費	1 社会福祉費	介護施設等整備事業費補助金	118,680	118,680			事業実施者による事業着手準備等に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
3	民生費	2 児童福祉費	物価高対応子育て応援手当支給事業	18,778	18,778			令和8年3月31日までに出生した児童を支給対象としており、手当の支払が4月以降となることが見込まれるため。
3	民生費	2 児童福祉費	子育て世帯食料品物価高騰支援費	18,700	18,000		700	令和8年3月以降の申請受付分を4月以降の支給として処理するため。
3	民生費	2 児童福祉費	保育園遊具修繕業務	108			108	降雪期を過ぎてからの着手となり、年度内完了が見込めないため。
3	民生費	2 児童福祉費	認定こども園遊具修繕業務	231			231	降雪期を過ぎてからの着手となり、年度内完了が見込めないため。
3	民生費	2 児童福祉費	稲瀬わかば園空調設備更新工事	22,493	1,003	21,400	90	予算措置後に入札手続を行うことから、適正な工期を確保するため。
4	衛生費	1 保健衛生費	水道事業会計出資金	163,752		163,500	252	関係機関との協議に不測の日数を要し、出資先工事の年度内完了が見込めないため。
4	衛生費	2 環境衛生費	省エネ家電買換促進事業補助金	41,000	35,000		6,000	広報等による市民への周知期間を設けて申請受付を開始するため。

款	項	事業名	翌年度 繰越額	左の財源内訳				理由
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
4	衛生費	2 環境衛生費	鳥獣対策事業（クマ）	3,544	2,953		591	入札不調により年度内完了が見込めないため。
4	衛生費	2 環境衛生費	危険空き家除却工事補助金	2,000	1,000		1,000	国庫補助対象となる危険空き家の除却工事に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
5	労働費	1 労働諸費	中小企業等賃上げ支援事業補助金	140,000	113,000		27,000	令和8年度にかけて継続して実施する事業であるため。
5	労働費	1 労働諸費	江刺産業技術交流センターLED化工事	12,650		11,300	1,350	入札不調により年度内完了が見込めないため。
6	農林水産業費	1 農業費	弁護士委託業務	726			726	市に対して提起された損害賠償請求事件の判決が年度内に見込めないため。
6	農林水産業費	1 農業費	家畜飼料高騰対策支援事業	92,615	70,000		22,615	畜産農家の飼養頭数の調査等に時間を要し、年度内完了が見込めないため。
6	農林水産業費	1 農業費	農村公園遊具修繕業務	1,903			1,903	資材の調達に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
6	農林水産業費	1 農業費	農業集落排水事業債償還基金積立金	2,392	2,392			資材の調達に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
6	農林水産業費	1 農業費	国土調査事業	22,620	16,542		6,078	国の補正予算事業であり、年度内完了が見込めないため。
7	商工費	1 商工費	キャッシュレス決済推進事業補助金	267,000	230,000		37,000	令和8年度にかけて継続して実施する事業であるため。
7	商工費	1 商工費	運輸事業者運行支援緊急対策事業補助金	16,330	13,000		3,330	令和8年度にかけて継続して実施する事業であるため。
7	商工費	1 商工費	メイプル東館エレベーター修繕業務	13,057			13,057	エレベーター修繕に必要な機器の納期及び作業員確保に日数を要し、年度内完了が見込めないため。
7	商工費	1 商工費	メイプル東館地下ピット防水修繕業務	970			970	作業員の確保に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
7	商工費	1 商工費	伝統産業物価等高騰対策事業補助金	20,930	17,000		3,930	令和8年度にかけて継続して実施する事業であるため。

款	項	事業名	翌年度 繰越額	左の財源内訳				理由
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
7	商工費	伝統産業会館空調機更新工事設計業務	1,331		1,100		231	設計のために日数を要し、年度内完了が見込めないため。
7	商工費	観光パンフレット制作・印刷製本業務	1,653				1,653	観光パンフレットの制作に係る事業者選定から製版までの期間を加味した業務期間を確保するため。
7	商工費	温泉・宿泊施設電気料等高騰緊急支援事業補助金	38,350	30,000			8,350	令和8年度にかけて継続して実施する事業であるため。
7	商工費	前沢温泉保養交流館熱交換器修繕業務	11,000				11,000	資材の調達に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
7	商工費	いきいき交流館（国見平温泉）管理運営業務	3,357				3,357	降雪期を過ぎてからの着手となり、年度内完了が見込めないため。
7	商工費	衣川ふるさと自然塾植栽管理業務	226				226	降雪期を過ぎてからの着手となり、年度内完了が見込めないため。
8	土木費	2 道路橋りょう費 道路維持作業車両更新事業	4,444				4,444	物品の調達に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
8	土木費	2 道路橋りょう費 市道本成寺坂徳沢線ロードヒーティング高圧気中開閉器更新工事	1,215				1,215	資材の調達に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
8	土木費	2 道路橋りょう費 社会資本整備総合交付金（通学路改善）事業	35,139	17,060	18,000		79	地権者との協議に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
8	土木費	2 道路橋りょう費 社会資本整備総合交付金（道路整備）事業	60,168	30,379	28,200		1,589	地権者との協議に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
8	土木費	2 道路橋りょう費 道路整備事業債道路整備事業	143,158		142,900		258	発注予定時期の変更により、適正な工期を確保するため。
8	土木費	2 道路橋りょう費 宅地開発指導事業	2,588		2,400		188	登記に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
8	土木費	2 道路橋りょう費 橋りょう長寿命化修繕事業	99,290	55,295	41,240		2,755	占用者との協議に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
8	土木費	4 都市計画費 都市公園施設等修繕業務	4,171				4,171	降雪期を過ぎてからの着手となり、年度内完了が見込めないため。

款	項	事業名	翌年度 繰越額	左の財源内訳				理由
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
8	土木費	4 都市計画費	都市公園施設等改修工事	2,200			2,200	資材の調達に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
8	土木費	4 都市計画費	奥州市総合体育館メインアリーナ空調設備更新工事設計業務	7,766		7,300	466	予算措置後に入札手続を行うことから、適正な業務期間を確保するため。
8	土木費	4 都市計画費	歴史公園えさし藤原の郷施設等改修工事	11,899		11,800	99	降雪期を過ぎてからの着手となることから、年度内完了が見込めないため。
8	土木費	5 住宅費	北余目住宅公共下水道接続工事設計業務	2,723			2,723	設計のための調査等に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
10	教育費	5 社会教育費	武家住宅資料館管理施設修繕業務	167			167	資材の調達に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
10	教育費	5 社会教育費	埋蔵文化財調査センター施設等修繕業務	3,487			3,487	資材の調達に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
10	教育費	5 社会教育費	胆沢城跡歴史公園復元柱修繕業務	517			517	資材の調達に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
10	教育費	5 社会教育費	奥州市文化会館分室及び胆沢文化創造センター高圧機器交換修繕関係業務	4,704			4,704	資材の調達に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
10	教育費	5 社会教育費	奥州市文化会館昇降機交換修繕業務	8,547			8,547	資材の調達に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
10	教育費	5 社会教育費	胆沢文化創造センター非常用自家発電設備更新工事	106,049		95,400	10,649	発注予定時期の変更により、適正な工期を確保するため。
10	教育費	5 社会教育費	奥州市文化会館照明設備LED化工事	90,288		81,200	9,088	資材の調達に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
10	教育費	5 社会教育費	俳句の庵解体事業	2,328			2,328	設計前に必要となる境界測量に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
10	教育費	5 社会教育費	水沢図書館空調設備更新工事設計業務	5,764		5,100	664	予算措置後に入札手続を行うことから、適正な業務期間を確保するため。
10	教育費	5 社会教育費	斎藤實記念館既設塀解体及びフェンス設置工事	5,137			5,137	設計図面の作成に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
10	教育費	6 保健体育費	前沢いきいきスポーツランド高圧機器交換修繕業務	3,760			3,760	交換前に低濃度PCBの含有分析調査を行う必要があり、年度内完了が見込めないため。

一般会計

(単位：千円)

款	項	事業名	翌年度 繰越額	左の財源内訳				理由
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	
10 教育費	6 保健体育費	胆沢総合体育館バスケットゴール修繕業務	5,921				5,921	資材の調達に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
10 教育費	6 保健体育費	江刺中央体育館空調設備改修工事	71,335		71,300		35	資材の調達に不測の日数を要し、年度内完了が見込めないため。
10 教育費	6 保健体育費	江刺中央体育館照明LED化工事設計業務	3,850		3,800		50	予算措置後に入札手続を行うことから、適正な業務期間を確保するため。
10 教育費	6 保健体育費	(仮称) 奥州西学校給食センター新築事業	1,347,570		1,277,400		70,170	関係機関との工程調整等により、年度内完了が見込めないため。
合 計			3,181,221	790,082	2,060,940	2,723	327,476	