

令和4年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和4年7月21日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1023号
工事名	えさし郷土文化館空調機更新等(電気設備)2期工事
工事場所	奥州市江刺岩谷堂字小名丸地内
工事種別	電気
工事概要	既設屋内キュービクルの改造、新設空調機用電源工事(センター棟ホール)
工事担当課	商工観光部商業観光課観光物産係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	3者(うち参加者3者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(電気A級市内本社)

予定価格		15,280,000円			
調査基準価格		14,057,600円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	協栄電工(株)	15,840,000			
2	(株)電友社	18,800,000			
3	東北電材(資)	14,870,000			落札
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	東北電材合資会社 岩手県奥州市水沢字吉小路3番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R4.7.27	16,357,000	R4.7.28 ~R4.11.24
第1回変更	R4.11.18		~R5.2.20
変更理由	別途契約している機械設備工事において、変更が生じ工期を延長することから、付随する当該工事においても工期を延長するもの。		
第2回変更	R5.2.20	66,000	~R5.3.10
変更理由	センター棟ホールAC用の電源ケーブルについて、外壁面に配管予定であったが、室外機と近接し施工が煩雑となることからケーブルラック配線へ変更すること等による動力分岐の増。また、施設の行事に合わせて工事対応したことに加え、別途契約している機械設備工事との兼ね合いから、工期を延長するもの。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	16,423,000		

---

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。