

令和5年度奥州市建設関連業務入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和5年5月25日(木) 午前10時
入札番号	奥第2011号
業務名	大檀5号線測量設計業務
履行場所	奥州市水沢真城字大檀地内
種別	測量一般
業務概要	基準点測量(3・4級) N=4点、現地測量 A=0.007km <sup>2</sup> 、路線測量 L=0.17km、用地測量 A=0.36ha、道路設計(道路詳細設計(B)) L=0.17km、室内CBR試験 1式、用地調査 1式
業務担当課	都市整備部土木課道路計画係
契約方法	指名競争入札
指名者数	10者(うち参加者9者)
指名理由	建設関連業務入札参加資格登録業者(「測量一般」を希望している者。)のうち市内に本店を置く者

予定価格		10,090,000円			
最低制限価格		7,938,520円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)アクト技術開発	7,938,520			くじ落札
2	(有)ケーエステック	11,000,000			
3	(有)江和設計				辞退
4	(株)中央測量設計	7,939,520			
5	(株)東開技術	7,938,602			
6	(有)東北測技	7,938,520			くじ
7	(株)東北プランニング	8,200,000			
8	(有)ナイス測量	11,000,000			
9	(株)南部測量設計	7,970,000			
10	(株)ランド技術設計	7,939,157			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社アクト技術開発		
	岩手県奥州市水沢真城字北館36番地3		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R5.5.31	8,732,372	R5.6.1 ~R5.12.9
第1回変更	R5.11.21		~R6.2.29
変更理由	公図等の資料と現地を照合した結果、当該市道敷地の形状・面積等に不整合が生じていることが判明し、その精査に日数を要することから履行期間を延長するもの。		
第2回変更	R6.2.21	△ 372,372	~R6.3.25
変更理由	路線測量の結果、用地内での整備が可能であることから、用地調査が不要となることによる減。また、用地測量の結果、現道敷地の登記情報に不整合が生じていることが判明し、地籍更生登記を行う必要があり、法務局との協議に不測の日数を要することから履行期間を延長するもの。		
第3回変更	R6.3.19	209,000	
変更理由	用地測量において、地積更正に必要な法務局への提出資料の作成及び境界復元に係る地権者の確認に不測の作業が生じたことによる増。		
変更後の委託料(税込)		8,569,000	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。