

令和5年度奥州市建設関連業務入札結果

(金額: 税抜)

入札日時	令和5年6月22日(木) 午前10時
入札番号	奥第2021号
業務名	塚2号線測量設計業務
履行場所	奥州市水沢真城字塚地内
種別	道路
業務概要	基準点測量(4級) N=4点、現地測量 A=0.011km ² 、 路線測量 L=0.28km、用地測量 A=0.13ha、道路設計(道路詳細設計B) L=0.28km
業務担当課	都市整備部土木課道路計画係
契約方法	指名競争入札
指名者数	9者(うち参加者9者)
指名理由	建設関連業務入札参加資格登録業者(土木関係建設コンサルタント「道路」を希望している者。)のうち市内に本店を置く者

予定価格		9,570,000円			
最低制限価格		7,535,963円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)アクト技術開発	7,535,963			くじ落札
2	(有)ケーエステック	10,000,000			
3	(株)中央測量設計	7,535,973			
4	(株)東開技術	7,535,963			くじ
5	(有)東北測技	7,535,964			
6	(株)東北プランニング	7,700,000			
7	(有)ナイス測量	9,570,000			
8	(株)南部測量設計	7,536,290			
9	(株)ランド技術設計	7,540,000			
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社アクト技術開発		
	岩手県奥州市水沢真城字北館36番地3		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R5.6.28	8,289,559	R5.6.29 ~R5.10.26
第1回変更	R5.10.18	△ 83,559	~R5.12.26
変更理由	現地精査により測量面積が減となることによる地形測量の減。また、境界確認等の作業を行うにあたり、関係機関との協議や地権者との連絡がつかず不測の日数を要したことから履行期間を延長するもの。		
第2回変更	R5.12.19	187,000	~R6.1.26
変更理由	用地測量において、地積測量図及び公図を現地と照合した結果、終点部北側水路の境界に大きく差異が生じていることが判明し、境界確認の資料として写真台帳及び用地平面図を追加することによる増。また、その精査に不測の日数を要したことから履行期間を延長するもの。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)		8,393,000	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。