

令和5年度奥州市建設関連業務見積結果

(金額:税抜)

見積日時	令和5年7月13日(木) 午前11時10分
見積番号	奥第2037号
業務名	南八日市新地野線融雪設備新設工事積算資料作成業務
履行場所	奥州市江刺岩谷堂字松長根地内
種別	工事積算資料作成業務
業務概要	積算資料作成業務 N=1.0式 修正設計業務 N=1.0式
業務担当課	都市整備部維持管理課道路河川担当
契約方法	随意契約
指名者数	1者(うち参加者1者)
随契理由	業務の遂行にあたり、使用する歩掛や単価等の守秘義務が伴い、積算体系を熟知していることや専門的な知識が必要不可欠である。選定業者は岩手県及び市町村の出資により設立された公共性の高い行政補完型公益法人であり、同種の業務経験が多く、内容も熟知していること、県及び当市と同一の積算システムを保有し、秘密の保守及び適正な管理が可能な唯一の業者であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約とする。

予定価格		3,740,000円			
最低制限価格		設定せず			
見積者名		見積額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	公益財団法人 岩手県土木技術振興協会	3,700,000			決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	公益財団法人 岩手県土木技術振興協会 岩手県盛岡市みたけ二丁目2番10号		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当初	R5.7.19	4,070,000	R5.7.20 ~R5.9.29
第1回変更	R5.8.30		~R6.1.31
変更理由	東北電力にて、(仮称)フロンティアパークⅡの整備に伴う江刺中核工業団地全体の送受電設備の増強計画の検討が進められていることから、本業務は東北電力と協議を行いながら進めており、当初設計施設の高圧受電容量の調整で足りる見込みであったが、設計区間内においても同計画による電柱、配線等の工作物の新設が検討されることとなり、修正設計業務で分電盤設置位置や配線ルート等、増強計画との調整を図りながら進める必要が発生したことから、東北電力の増強計画が具体となる令和6年1月末まで履行期間を延長するもの。		
第2回変更	R6.1.4	781,000	
変更理由	東北電力において検討が進められていた江刺中核工業団地全体の送受電設備の増強計画が示され、当該工事箇所において受電可能容量に余力が生まれる見込みとなった。当該工事について、増強計画に合わせた経済的な施設配置として受電容量等を再計算したうえで制御盤数の減等の検討を行い、建設費及び今後の更新費用等の維持管理経費の節減を図りたいことから、比較検討業務を追加することによる増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の委託料(税込)	4,851,000		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。