

令和5年度奥州市建設関連業務見積結果

(金額:税抜)

見 積 日 時	令和5年7月27日(木) 午後2時30分
見 積 番 号	奥第2043号
業 務 名	前沢温泉保養交流館法面对策測量設計積算業務
履 行 場 所	奥州市前沢字徳沢地内
種 別	測量設計及び積算
業 務 概 要	新たな土砂災害が発生するおそれがある箇所の対応工事に係る測量設計積算業務
業務担当課	商工観光部商業観光課観光物産係
契 約 方 法	随意契約
指 名 者 数	1者(うち参加者1者)
随 契 理 由	業務の遂行にあたり、使用する歩掛や単価等の守秘義務が伴い、積算体系を熟知していることが必要である。選定業者は岩手県及び市町村の出資により設立された公共性の高い行政補完型公益法人であり、県及び当市と同一の積算システムを保有し、秘密保守及び適正な管理が可能な唯一の業者であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約とする。

【契約締結の内容】

契約の相手先	公益財団法人 岩手県土木技術振興協会 岩手県盛岡市みたけ二丁目2番10号		
	契約年月日	委託料(税込)	履行期間
当 初	R5.8.2	6,985,000	R5.8.3 ～R5.11.30
第1回変更	R5.11.15		～R6.1.31
変 更 理 由	精査により、工法についてさらに検討を行う必要が生じたため、履行期間を延長するもの。		
第2回変更	R6.1.17		～R6.3.19
変 更 理 由	現地調査により、当初想定 of 工法では施工困難と判明し、工法変更及び工法変更に伴う構造物の詳細設計を行う必要が生じたため、履行期間を延長するもの。		
第3回変更	R6.3.11	1,881,000	
変 更 理 由	現地調査により、当初想定 of 工法では施工困難と判明し、工法変更及び工法変更に伴う構造物の詳細設計を行う必要が生じたことによる増。		
変更後の委託料(税込)		8,866,000	

予定価格		7,900,000円			
最低制限価格		設定せず			
見積者名		見積額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	公益財団法人 岩手県土木技術振興協会	6,350,000			決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。