

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年7月11日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1041号
工事名	後田線舗装新設工事
工事場所	奥州市江刺藤里字後田地内
工事種別	舗装
工事概要	施工延長 L=570.9m、土工 1式、下層路盤工 A=2,305m ² 、上層路盤工 A=2,110m ² 、アスファルト舗装工 A=2,000m ² 、視線誘導標 30本
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	9者(うち参加者8者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(舗装A級市内本社)

予定価格		13,311,000円		
調査基準価格		11,563,981円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 EC南部コーポレーション(株)	13,600,000			
2 板谷建設(株)	13,650,000			
3 岩手ニチレキ(株)	13,600,000			
4 及常建設(株)	13,600,000			
5 協友建設(株)	13,000,000			落札
6 工藤建設(株)	13,300,000			
7 進栄建設(株)				辞退
8 高惣建設(株)	13,450,000			
9 (株)横沢工業所	13,660,000			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	協友建設株式会社 岩手県奥州市胆沢若柳字上土橋58番地1		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.7.18	14,300,000	R元.7.19 ~R元.10.20
第1回変更	R元.10.11	1,013,100	~R元.10.30
変更理由	水田からとみられる湧水対策として暗渠配水管を設置することによる増。また、江刺猿ヶ石土地改良区管理の用水のパイプラインの漏水調査が必要となったことにより工期を延長するもの。		
第2回変更	R元.10.29		~R元.11.13
変更理由	台風19号通過後にさらなる湧水が確認され、湧水箇所の特定に不測の日数を要することによる工期延長。		
第3回変更	R元.11.6	126,500	
変更理由	台風19号通過後に確認された湧水への対策を施すことによる増。		
変更後の請負額(税込)	15,439,600		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。