

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年6月6日(木) 午前10時15分
入札番号	奥第1018号
工事名	前沢南・前沢北・前沢東幼稚園空調設備整備工事
工事場所	奥州市前沢字平前 地内外
工事種別	管
工事概要	前沢南幼稚園・前沢北幼稚園・前沢東幼稚園 空調設備設置工事
工事担当課	教育委員会事務局教育総務課施設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	15者(うち参加者10者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(管B級市内本社)

予定価格		10,740,000円		
最低制限価格		9,719,750円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (有)胆沢住宅設備	11,600,000	10,890,000		
2 (株)オイラー	13,560,000			第2回辞退
3 (株)太田建設				辞退
4 (有)大宮管工業				辞退
5 協栄電工(株)	11,510,000	10,950,000		
6 (有)クレンリネスサンライズ				辞退
7 (株)県南設備	11,000,000	10,300,000		落札
8 (有)広新電設工業	11,770,000	10,920,000		
9 (株)佐藤建設				辞退
10 佐野建設(株)	11,700,000	10,950,000		
11 (株)サンライフ	11,600,000	10,950,000		
12 (株)水道センター	11,800,000	10,920,000		
13 (株)初貝住設店	11,405,000	10,800,000		
14 (有)升谷商会				辞退
15 (株)丸政	11,410,000	10,850,000		
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社県南設備 岩手県奥州市水沢工業団地二丁目10番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.6.12	11,124,000	R元.6.13 ~R元.7.12
第1回変更	R元.7.11	102,600	~R元.7.26
変更理由	現地精査の結果、空調機器、空調配管、動力幹線、動力分岐の材料の施工数量が増となることによる増。また、設置機器の試運転調整に不測の日数を要することにより工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	11,226,600		

注)入札額に当該額の8%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。