

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年5月23日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1008号
工事名	中沢中沢前長根線道路改良舗装工事
工事場所	奥州市胆沢小山字萩森地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 L=340m、道路土工 N=1式、擁壁工 L=54m、側溝工 L=531m、構造物撤去工 N=1式、舗装工 A=2,454m ² 、道路付属物工 N=1式
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	16者(うち参加者15者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社)

予定価格		56,928,000円		
調査基準価格		50,323,649円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (株)浅間建設	57,600,000			
2 EC南部コーポレーション(株)	57,800,000			
3 板谷建設(株)	55,000,000			落札
4 伊藤建設(株)	56,600,000			
5 岩手ニチレキ(株)	59,800,000			
6 及常建設(株)	56,700,000			
7 協友建設(株)	56,780,000			
8 工藤建設(株)	56,400,000			
9 栗原建設(株)	57,000,000			
10 佐野建設(株)	57,000,000			
11 進栄建設(株)	56,000,000			
12 (株)鈴健				辞退
13 高惣建設(株)	56,700,000			
14 丸協建設(株)	57,000,000			
15 丸谷興務店(株)	56,500,000			
16 (株)横沢工業所	57,320,000			
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	板谷建設株式会社 岩手県奥州市水沢台町3番35号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.5.29	60,500,000	R元.5.30 ~R元.12.10
第1回変更	R元.11.29		~R元.12.27
変更理由	工事の際、支障物となっていた電柱移設の時期が大幅に遅れ、工事に着手できなかった箇所があることから工期を延長するもの。		
第2回変更	R元.12.19	265,100	
変更理由	L型擁壁の支持基盤が想定していたよりも深い位置にあったことから、置換工の施工量が増えることによる増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	60,765,100		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。