

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

見積日時	令和元年9月19日(木) 午前10時45分
見積番号	奥第1092号
工事名	国道4号折居交差点改良工事に伴う公共柵移設等工事
工事場所	奥州市水沢真城字要害地内ほか
工事種別	公共柵移設等
工事概要	公共柵移設及びマンホール高さ調整工事 一式
工事担当課	上下水道部下水道課施設維持係
契約方法	随意契約
指名者数	1者(うち参加者1者)
指名理由	<small>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。 本工事は、国土交通省で実施している国道4号折居交差点改良事業に伴い、抜幅による公共柵移設及びマンホール高さ調整を行う工事である。国道4号折居交差点改良工事は、供用しながらの施工であり、かつ交通量が多く工程調整が非常に重要である。特にマンホールの高上げ調整については、供用しながらのため本編の工程と同時に施工しなければならない。工程を調整即ち同時施工が必要不可欠であるため、かつ工事の進捗に係る責任の所在を明確にするため、当該工事の施工者が施工する必要がある。このことから、(株)板宮建設以外の者が施工することは困難であるため、随意契約とする。</small>

予定価格		6,824,000円			
最低制限価格		設定せず			
見積者名		見積額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)板宮建設	6,800,000			決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社板宮建設 岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根矢来19		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.9.26	7,480,000	R元.9.27 ~R元.12.27
第1回変更	R元.12.23	687,500	~R2.1.31
変更理由	国道の用地買収による境界の関係から、2宅地流入の柵をそれぞれ取り出さなければならなくなった理由による公共柵移設工の増による増。また人孔高さ調整において、沿線住民との協議に不測の日数を要するため工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	8,167,500		

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。