

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年11月7日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1121号
工事名	方八丁柴山線現道拡幅工事
工事場所	奥州市胆沢小山字齊藤地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 240m、道路土工 1式、カルバート工 8m、側溝工 239m、構造物撤去工 1式、下層路盤工 155m ² 、舗装工 669m ²
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	20者(うち参加者13者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木B級市内本社)

予定価格		23,006,000円		
最低制限価格		20,157,565円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (株)阿部総業	23,800,000			
2 伊藤建設(株)				辞退
3 (有)伊藤工業	22,860,000			
4 (有)及修土木工業	23,500,000			
5 (株)太田建設	22,500,000			落札
6 (有)小野寺建設				辞退
7 (株)共和開発	23,735,000			
8 黒沢建設(株)	23,800,000			
9 (株)佐藤建設				辞退
10 佐野建設(株)	23,000,000			
11 (有)菅原建設	23,200,000			
12 (有)菅原建設	23,150,000			
13 (有)土谷組	24,600,000			
14 (株)東北芝幸				辞退
15 (株)東北ネット工業				辞退
16 (株)北條工務店	23,150,000			
17 (有)勝工業				辞退
18 丸上建設(株)	22,950,000			
19 丸正興業(株)				辞退
20 (有)ワタナベ	22,940,000			
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社太田建設 岩手県奥州市水沢字欠の下61番地3		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.11.13	24,750,000	R元.11.14 ~R2.3.19
第1回変更	R2.3.12	3,920,400	~R2.3.28
変更理由	既設の路盤厚さが十分でなかったことによる路盤工の増と、側溝設置に際し支障となる木の伐採及び水道管の移設を行うことによる増。また、水道管移設に不測の日数を要することにより工期を延長するもの。		
第2回変更	R2.3.24	191,400	
変更理由	実績によるコンクリート取壊し及び各建設副産物の運搬・処分による増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	28,861,800		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。