

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年1月30日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1191号
工事名	武家住宅資料センター公共下水道接続等工事
工事場所	奥州市水沢字吉小路地内
工事種別	管
工事概要	武家住宅資料センター公共下水道接続等工事一式
工事担当課	教育委員会事務局歴史遺産課企画管理係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	14者(うち参加者4者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(管B級市内本社)

予定価格		3,450,000円		
最低制限価格		3,101,780円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (有)胆沢住宅設備				辞退
2 (株)オイラー				辞退
3 (株)太田建設				辞退
4 (有)大宮管工業				辞退
5 協栄電工(株)				辞退
6 共和設備工業(株)				辞退
7 (有)クレンリネスサンライズ	2,950,000			最低制限失格
8 (株)県南設備				辞退
9 (有)広新電設工業	3,930,000	3,460,000		
10 佐野建設(株)	3,900,000			第2回辞退
11 (株)サンライフ				辞退
12 (株)初貝住設店	3,470,000	3,400,000		落札
13 (有)升谷商会				辞退
14 (株)丸政				不参
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社初貝住設店 岩手県奥州市前沢字三日町9番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.1.31	3,740,000	R2.2.1 ~R2.3.31
第1回変更	R2.3.30		~R2.6.12
変更理由	新型コロナウイルス蔓延による衛生機器(大・小便器)の受注停止により、施設内設備の改修工事に着手できない状態であるため、工期を延長するもの。		
第2回変更	R2.6.2	1,012,000	~R2.6.30
変更理由	新型コロナウイルス蔓延による衛生機器(大・小便器)の受注停止により納期が予定より遅れたこと、既設管の漏水発生等により設計変更が生じたことによる増額と工期延長。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	4,752,000		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。