

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年8月22日(木) 午前9時45分
入札番号	奥第1064号
工事名	北部第二処理分区鏡田地区管渠築造(その6)工事
工事場所	奥州市水沢佐倉河字鏡田地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 L=730m、管布設工 L=714.2m、組立マンホール設置工(レジン、0、1、2号) N=33箇所、取付管及びます工 N=48箇所
工事担当課	上下水道部下水道課計画工務係
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	14者(うち参加者11者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木A級市内本社)

予定価格		66,427,000円		
調査基準価格		58,759,502円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (株)浅間建設	66,000,000			
2 EC南部コーポレーション(株)	66,100,000			
3 板谷建設(株)				辞退
4 岩手ニチレキ(株)	68,800,000			
5 及常建設(株)	66,100,000			
6 協友建設(株)				辞退
7 工藤建設(株)	69,000,000			
8 栗原建設(株)	67,100,000			
9 進栄建設(株)	67,000,000			
10 (株)鈴健	66,150,000			
11 高惣建設(株)	67,200,000			
12 丸協建設(株)	65,900,000			
13 丸谷興務店(株)	65,200,000			落札
14 (株)横沢工業所				辞退
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	丸谷興務店株式会社 岩手県奥州市水沢佐倉河字東沖ノ目102番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.8.28	71,720,000	R元.8.29 ~R2.3.20
第1回変更	R2.3.10	4,772,900	~R2.3.27
変更理由	当初管路埋戻は発生土で計上していたが、土質試験の結果により発生土が埋戻に適さないとの結果が出たため、埋戻材を砕石(RC-40)に変更することによる残土処理工の増。またその増工により工期を延長するもの。		
第2回変更			
変更理由			
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)	76,492,900		

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。