

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年2月27日(木) 午前10時15分
入札番号	奥第1202号
工事名	前沢北こども園新築外構等工事
工事場所	奥州市前沢古城字四反田地内
工事種別	建築
工事概要	外構工事・囲障 メッシュフェンスL167m、目隠しフェンスL12.8m他・構内舗装 北側駐車場アスファルト舗装1,388m ² 他・屋外排水 落蓋式側溝L77m、U字側 溝L171m他・屋外施設 既製品4連棟物置1棟他・植栽 ハナミズキ12本他・ 遊具 鉄棒、ブランコ他 解体工事・既存校舎解体(鉄骨造 平屋建 延床面積833m ²)・外構工作物解 体
工事担当課	教育委員会事務局教育総務課
契約方法	指名競争入札(低入札価格調査)
指名者数	6者(うち参加者6者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(建築A級 市内本社)

【契約締結の内容】

契約の相手先	EC南部コーポレーション株式会社		
	岩手県奥州市水沢佐倉河字慶徳71番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.3.4	47,080,000	R2.3.5 ~R2.7.30
第1回変更	R2.6.19	10,065,000	~R2.8.29
変更理由	敷地周辺の交通安全対策再検討の結果、隣接する市道側溝 について、車両や歩行者の転落防止のために、開渠側溝(U 字側溝)から暗渠側溝(可変勾配側溝)に改修すること等による増。また、増工により工期を延長するもの。		
第2回変更	R2.8.18	6,204,000	
変更理由	旧幼稚園舎解体工事に伴う発生材の数量が確定したことによる運搬 経費及び処分経費の増、解体工事に伴い発生した旧幼稚園の不用備 品及び一般廃棄物等の処理を追加することに伴う増、北側駐車場予 定地の路床の一部が不良(軟弱)であることが判明したことから、路床 改良のため岩ずり置換工を追加すること等による増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		63,349,000	

予定価格		45,300,000円			
調査基準価格		41,372,435円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	EC南部コーポレーション(株)	48,000,000	42,800,000		落札
2	板谷建設(株)	51,300,000	47,300,000		
3	高惣建設(株)	52,400,000			第2回辞退
4	千葉建設(株)	54,000,000	47,500,000		
5	丸協建設(株)	50,800,000	47,200,000		
6	丸谷興務店(株)	51,000,000	47,800,000		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。