

令和2年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和2年10月1日(木) 午前9時30分
入札番号	奥第1063号
工事名	方八丁柴山線現道拡幅工事
工事場所	奥州市胆沢小山字齊藤地内
工事種別	土木
工事概要	施工延長 27.5m、土工 1式、擁壁工 6.3m、ブロック積工 4m、カルバート工 10m、排水構造物工 23m、アスファルト舗装工 127m ²
工事担当課	都市整備部土木課道路建設係
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	18者(うち参加者10者)
指名理由	奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者(土木C級市内内本社)

予定価格		12,898,000円			
最低制限価格		11,244,077円			
入札者名		入札額			備考
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)朝倉建設	12,650,000			
2	(有)協成興業	13,000,000			
3	県南設備工業(株)				辞退
4	(有)西條創建				辞退
5	(有)佐々木建設	12,926,000			
6	(有)佐々木工務店	12,875,000			
7	(株)水道センター	12,750,000			
8	(株)菅原組	12,706,000			
9	須田建設	12,490,000			落札
10	(株)スマイヴ				辞退
11	(有)大和建設	12,700,000			
12	千葉工務				辞退
13	畠山建設(株)				辞退
14	(株)ホソカワ				辞退
15	(株)丸聖造園	12,510,000			
16	(有)緑清苑				辞退
17	(株)ワールド設備機器				辞退
18	(有)わかば	12,577,000			
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

【契約締結の内容】

契約の相手先	須田建設		
	岩手県奥州市胆沢若柳字明神下52番地		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R2.10.7	13,739,000	R2.10.8 ~R3.2.18
第1回変更	R3.2.5		~R3.3.26
変更理由	令和2年12月14日以降の大雪と雪解け水による出水により、水路内での施工に不測の日数を要していることから工期を延長するもの。		
第2回変更	R3.3.15	1,446,500	
変更理由	現地精査により、カルバート工の施工に伴い電線保護と地盤支持力調査が必要となったこと及び想定以上の建設副産物が発生したことによるアスファルト舗装工等の増による増。		
第3回変更			
変更理由			
変更後の請負額(税込)		15,185,500	

注) 入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。