

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

(金額:税抜)

入札日時	令和元年10月17日(木) 午前10時
入札番号	奥第1110号
工事名	南前沢地区災害防止工事
工事場所	奥州市前沢字南前沢地内
工事種別	水門工事
工事概要	大桜排水機場ゲート新設 一式、堆積土砂撤去一式、前沢水路ボックスカルバート取壊し 一式
工事担当課	農林部農地林務課
契約方法	指名競争入札(最低制限価格)
指名者数	8者(うち参加者4者)
指名理由	回議による奥州市工事請負業者資格審査委員会において選定された者

予定価格		27,712,000円		
最低制限価格		24,562,470円		
入札者名	入札額			備考
	第1回	第2回	第3回	
1 (株)及川鐵工所	27,727,000	27,449,000		落札
2 (株)成和	30,800,000			第2回辞退
3 大同機工(株)仙台営業所				辞退
4 東北電機鉄工(株)				辞退
5 日立造船(株)東北支社				辞退
6 (株)ミゾタ仙台支店	30,500,000			第2回辞退
7 矢田工業(株)				辞退
8 (株)ヤマト東北支店	33,000,000			第2回辞退
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

【契約締結の内容】

契約の相手先	株式会社及川鐵工所		
	岩手県花巻市西宮野目第13地割108番地17号		
	契約年月日	請負額(税込)	工期
当初	R元.10.24	30,193,900	R元.10.25 ~R2.3.27
第1回変更	R2.3.23		~R2.3.31
変更理由	物流の停滞により資材(ステンレスゲート)の調達が困難なことから工期を延長するもの。		
第2回変更	R2.3.30		~R2.6.12
変更理由	物流の停滞により資材(ステンレスゲート)の調達が困難なことから工期を延長するもの。		
第3回変更	R2.6.4	1,756,700	
変更理由	現地再精査により、部材数量等を変更するため。		
変更後の請負額(税込)		31,950,600	

注)入札額に当該額の10%に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。